

Traktandum Nr. 8

Gremium	Datum
Regionalversammlung	30. Juni 2022
Titel	Art des Geschäfts
Kommission Verkehr: Verpflichtungskredit 2022–2023 Beschluss «Aktualisierung Basisstrassennetz MIV RKBM», Nachkredit	

Beilage

- Protokollauszug Regionalversammlung vom 16. Dezember 2021, Traktandum 12

Sachverhalt

Auftrag und Zielsetzung des Projekts ist es, das übergeordnete funktionale Strassennetz im Rahmen einer Gesamtrevision zu überprüfen und zu aktualisieren. Die daraus resultierenden neuen Bedürfnisse fliessen ins RGSK 2025 / AP5 ein. Die Komplexität der Planung ist sehr hoch – insbesondere auch, weil die Anforderungen und Erwartungen an das bestehende Basisstrassennetz in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

Finanzielle Situation

Nachkredit Verpflichtungskredit 2022–2023 (P.67.12)	
Projekt	Aktualisierung Basisstrassennetz MIV RKBM
Funktionsbereich	67 Verkehr
Kreditsumme (inkl. MWST)	
VPK (RV 16.12.21)	CHF 80'000
Nachkredit (RV 30.6.22)	CHF 80'000
Kostendach neu	CHF 160'000

Begründung

Die Regionalversammlung hat bereits im Dezember 2021 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 80'000 für das Projekt gesprochen. Die Offertausschreibung im Januar 2022 hat gezeigt, dass das Projekt deutlich unterfinanziert ist. Nur eines von den sieben angeschriebenen Büros hat eine Offerte eingegeben und diese dann widerrufen. Der Erarbeitungsaufwand wurde daraufhin von einem neutralen, nicht an der Ausschreibung beteiligten Büro geschätzt. In dieser Schätzung ist der Zusatzauftrag «sinnvolle Einführung von Tempo 30/40 auf dem Basisstrassennetz MIV RKBM» enthalten. Das unabhängige Büro geht von Kosten in der Höhe von CHF 150'000–180'000 aus.

Die Kommission Verkehr hat daher beschlossen, das ursprüngliche Projekt mit dem Zusatzauftrag («Tempo 30/40») zu ergänzen und nochmals auszuschreiben. Dafür beantragt sie eine Krediterhöhung von CHF 80'000.

Finanzierung

Der Kanton hat zugesichert, 75 % der Projektkosten zu übernehmen. Zusätzlich subventioniert er die anrechenbaren Eigenleistungen. Die Region übernimmt die restlichen Projektkosten.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 30. Juni 2022 zum Verpflichtungskredit 2022–2023 «Aktualisierung Basisstrassennetz MIV RKBM» die Genehmigung einer Krediterhöhung von CHF 80'000 bzw. die Erhöhung des Kostendachs von CHF 80'000 auf CHF 160'000.