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4. Erfa-Veranstaltung
~Warmeverbunde in der Region Bern-Mittelland"

vom 16.08.2024

Warmeverbund Marzili Bern AG
Bruno Liesch, Geschaftsfihrer
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1. Kurzvorstellung Warmeverbund Marzili Bern AG
- __________00__0_00000000__]

Grundungsjahr: 1996
Aktionariat: Stadt Bern + Axpo Kleinwasserkraft AG
Warmeverbunde:

Marzili Bern 1997-1999, Erweiterung Monbijou ab 2014

Mdsli Ostermundigen 2009, Erweiterungen 2015, 2021, 2024
Buchsee Koniz 2023/2024
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Gaswerkareal
2028-2030

11700 kW

96% Fernwarme (EzZ Forsthaus)
4% Erdgas

4’300 Meter
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Techniéc:he Daten 2024
L = Warmeleistungsbedarf: 10’900 kW

kund*innen: 45
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2. Warmeverbund Buchsee K
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Geschichte
Y

2013:
2014
2014.
2016:

Vorabklarung durch Gemeinde Koéniz (Studie IEM)
Contracting-Ausschreibung durch Gemeinde Koniz

Auftrag an und Projektentwicklung durch BKW (ca. 4’000 kW)
Projekt Mangels Zusagen von Schlisselkunden verworfen

2016:
2017:
2019:;
2020:

2022:

2023:
2024:

Initiative von Privaten aus dem Quartier
Machbarkeitsstudie mit reduziertem Perimeter (ca. 2'000 kW)
Angebote an Warmekund*innen

Baugesuch Warmezentrale
= Verzbégerungen durch Covid

Baubewilligung Warmezentrale
= Verzbgerung infolge fehlender Verfiigbarkeiten von mobilen Heizzentralen

Bau Warmezentrale, Warmelieferung Schulanlage
Bau Warmenetz und Warmelieferung an (fast) alle Warmekund*innen
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A\_~ Technisch
== = Warmeleistungsbedarf: 1’900 kW

—~1. Warmeerzeugung: 100% Energieholz
(Mikroschnitzel bei Schwachlast,

1 Pellets bei hoherer Last)

= Warmenetz: 800 Meter
= Anzahl Warmekund*innen: 30
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Warmekundschaft
N

= Schulanlage

= Alters- und Pflegeheim
= Wohnsiedlungen

= Mehrfamilienhauser

* Reiheneinfamilienhauser
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Monetares
e

= [nvestitionssumme: Fr. 5.3 Mio. brutto
= Fordermittel: Kanton Bern und Okofonds

= Warmepreismodell: Anschlussbeitrag (fur kleinere Leistungen)

Grund- und Arbeitspreis

= @ Warmepreis: 20 - 22 Rp./kWh (aktuell)
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Betriebskonzept
- __________00__0_00000000__]

= Ganzjahresbetrieb, auch fir Warmwasser

= Brennstoff (optimaler Mix noch in Findung):

= Mikroschnitzel aus Gasel, ca. 20%
(bei Schwachlast)

= Pellets regional ca. 80%
(bei Mittel- Starklast)
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Erfahrungen, ruckblickend

©
©

Manchmal ist kleiner besser als grosser
= Realisierungswahrscheinlichkeit grosser

Manchmal haben Verz6gerungen auch Vorteile
= Es konnten zusatzliche Warmekund*innen gewonnen werden

Unterstitzung der Gemeinde ist wichtig

Sehr spate wirtschaftliche Sicherheiten
= Einige Warmekund*innen warten ab und springen erst spat auf

Es braucht einen langen Atem, um bei unvorhersehbaren Verzogerungen nicht

ZU resignieren
= eine gewisse wirtschaftliche Starke muss vorhanden sein

Akquisitionsaufwand sehr hoch, insbesondere bei vielen Kleinkund*innen
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Erfahrungen, ruckblickend

©  Manchmal ist kleiner besser als grosser
= Realisierungswahrscheinlichkeit grosser

©

Manchmal haben Verz6gerungen auch Vorteile—

= Es konnten zusatzliche Wakrpes t A\\es gUt

@ A _—arriiekund*innen warten ab und springen erst spat auf

Es braucht einen langen Atem, um bei unvorhersehbaren Verzogerungen nicht

ZU resignieren
= eine gewisse wirtschaftliche Starke muss vorhanden sein

Akquisitionsaufwand sehr hoch, insbesondere bei vielen Kleinkund*innen
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3. Schluss
-

Fragen!

www.waermeverbund.ch
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Regionalkonferenz
4 BernMittelland
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4. Erfa-Veranstaltung «Warmeverbinde in der Region Bern-Mittelland»:
Netto-Nu

RKBM-Programm
fir Gemeinden

Die Nutzung von Umweltwarme bei Warmeverbiinden
und Stolpersteine bei deren Umsetzung




Programm

13.30 Warmeverbund Buchsee Koniz, Besichtigung vor Ort Bruno Liesch, Geschaftsflhrer
Warmeverbund Marzili Bern AG
14.20 Begriissung und Einfihrung Hansueli Pestalozzi,
Gemeinderat Koniz
14.30 Einsatz von Umweltenergie in Warmeverbiinden - die Martin Jutzeler,
Rolle von Luft, Wasser, Erdwarme und Speicher- Systemoptimierung, ewb
moglichkeiten
15.10 Pause, Kaffee
15.40 Rahmenbedingungen, Hindernisse und Finanzierung — | André Schneider, Leiter
das Beispiel der Warmeverbinde Muri Gemeindebetriebe Muri
Gabriele Siegenthaler Muinde,
Gemeinderatin Muri
16.30 Moderierte Diskussion mit den Referierenden und dem | Martin Jutzeler
Publikum André Schneider
Gabriele Siegenthaler Muinde
Bruno Liesch
Hansueli Pestalozzi
17.00 Apéro




Von der «Initiative Dekarbonisierung Region Bern»
zu «Dekarbonisierung Region Bern-Mittelland»

» Seit 2019 in Kernagglomeration Bern aktiv (blau)

» Ab 2024 Ausweitung der Initiativziele auf ganze Region
Bern-Mittelland, insbesondere: .
» Thematische Erfa- und Infoveranstaltungen

\o

» Austauschplattform fir Interessierte

» Vernetzung von Unternehmen, Politik, Verwaltung und
Wissenschaft

» Regional nutzen, was im Rahmen der Initiative bereits |
erarbeitet worden ist |

» Uberfiihren der informellen Organisation in eine etablierte
Struktur

» Zusammenfihren mit dem Programm «Klima-Ziel Netto- — ¥ ¢
Null 2050» der RKBM



Schwerpunkte

Prioritare Themen Klimazi
Netto-Nu

» Fernwarme/Warmeverbiinde —

fur Gemeinden

» E-Mobilitat, Solarstrom und Zusammenschluss fur Eigenverbrauch (ZEV
»Nachhaltige Beschaffung
» Entsorgung

Werden im Rahmen von Veranstaltungen und Kommunikationsmassnahmen
thematisiert

Weitere Themenbereiche
»CO,-Monitoring
»Einbezug der Wirtschaft

AVA
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Gemeinde
Koniz

N[

Willkommen in Koniz!

Hansueli Pestalozzi, Vizegemeindeprasident, Vorsteher Direktion Umwelt und Betriebe



Gemeinde
Koniz

N[

Klima- und
Energiepolitik in der
Gemeinde KoOniz

-2000: Energiestadt
-2011: Energiestadt-Gold

-2023: Klimaschutzreglement (in Kraft ab 1.3.24)
« Gemeinde Netto-Null bis 2045
« Gemeindeverwaltung Netto-Null bis 2035

« Klimafonds
-2024: Klimamassnahmenpaket



Gemeinde
Koniz

N[

Warmeverbiinde in der Gemeinde Koniz
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7 Koniz-Liebefeld
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Baubewilligt

Projektierung

In Planung

Realisierungsjahr

24.5.2024




Besichtigung Warmeverbund Buchsee-Koniz

3 Posten, je 10 Minuten

- Prasentation Warmeverbund

- Offener Graben mit Warmeleitung
- Heizzentrale
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