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A1 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kosten-stand 
Bundes-
beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)
(1.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 351.008 0 Verkehrssanierung Worb TBA-OIK 54.00 A 57.69 A 73.00 2020 20.19 2012 2016 im SOLL Massnahmen abgeschlossen
G 0351 Bern 351.010 0 Verträgliches Strassennetz (Umsetzung nach Berner Modell) TBA-OIK 20.00 A 17.14 A 21.69 2020 6.00 ab 2015 ab 2016 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen

G 0351 Bern 351.014 0 Umstellung Buslinie 10 nach Köniz/Schliern Bernmobil 100.00 A 89.33 A 48.95 2024 31.27 ab 2024 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid Massnahmenänderung durch ARE bewilligt (anstelle Tram 
werden Doppelgelenkbusse bestellt). FinV in Erarbeitung, noch 

G 0351 Bern 351.015 0 Tram Ostermundigen/Rüti Bernmobil 132.00 A 123.22 A 263.60 2016 43.13 2026 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Hängige Einsprachen Verzögerungen aufgrund von Einsprachen. FinV vor 2027 
möglich.

G 0351 Bern 351.017 0 Entflechtung Wylerfeld AÖV 100.00 A 93.35 A 270.58 2015 32.67 2016 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Inbetriebnahme erfolgt, SR erfolgt voraussichtlich 2025

G 0351 Bern 351.027 0 Bern: Erhöhung Verkehrssicherheit Thunstrasse - Buchserplatz Stadt Bern 8.00 A 6.86 A 8.68 2020 2.40 offen offen Planungsstopp / Sistierung
Andere Gründe: Definitive Abstandnahme. Termine des Gesamtprojekts sind sehr unsicher, da das Projekt GTP z.Z. 

sistiert ist.

Im RGSK wird eine neue Massnahme für den Teilabschnitt 
Thunstrasse (Brunnadernstr. - Burgernziel) eingegeben (vgl. 

Definitive Abstandnahme)

G 0351 Bern 351.028 0 Bern: Erhöhung Verkehrssicherheit Nordring Stadt Bern 6.00 A 5.14 A 6.50 2020 1.80 ab 2016 ab 2016 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen. Inbetriebnahme Teil 4 
Q3 2023, Teil 5 Q4 2025 und weitere SoMA Q4 2025.

G 0351 Bern 351.032 0 Bern: Velostation Bahnhof Bern Stadt Bern 12.00 A 10.06 A 12.73 2020 3.52 ab 2012 ab 2016 im SOLL Teilmassnahme 1-4 im Soll.
Teilmassnahme 5 in Abhängigkeit zu nationalen Infrastrukturen (Zukunft Bahnhof Bern Publikumsanlage SBB)

Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen: TM 1-3 abgerechnet; 
TM 4 Abrechnung im Okt. 2024 beim Kanton eingereicht; TM 5 

Zugang Länggasse 1. UG  Unterlagen 
Finanzierungsvereinbarung werden Ende 2024 beim Kanton 

eingereicht.
G 0351 Bern 351.046 0 Konzept LV_A-Liste Diverse Gemeinden 19.50 0 16.71 A 21.15 2020 5.85 ab 2017 ab 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Laufende Aktualisierung und Umsetzung.

Investitionskosten

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand

Umsetzungsreporting



A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 0351.2.006 V - MIV 4.1 Bern / Ostermundigen, Korrektion Bolligenstrasse TBA-OIK 15.00 A 15.00 A 18.98 2020 5.25 2020 2022 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.015 V - MIV 5.2c Ittigen, Grauholzstrasse Ittigen 2.00 A 1.78 A 2.25 2020 0.62 ab 2018 ab 2019 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.016 V - MIV 5.2d Bolligen, Umgestaltung Bolligen-/ Krauchtalstrasse TBA-OIK 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2016 2018 im SOLL Massnahme abgeschlossen

G 0351 Bern 0351.2.020 V - MIV 5.2h Konolfingen, Sanierung Emmentalstrasse TBA-OIK 1.50 A 1.33 A 3.00 2024 0.47 2026 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Für dieses Projekt gab es eine Repriorisierung. Andere Projekte 
mit höherer Priorität mussten aufgrund personeller Engpässe 

zuerst beplant resp. dieses Projekt nachgestellt werden. ab dem 
20. März 2025 befindet sich das Projekt in der Auflage.

G 0351 Bern 0351.2.033 V - MIV 6.1 Korrektion Wangental TBA-OIK 10.00 A 8.99 A 15 2024 3.15 2026 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme
Gesamter Perimeter wurde in Teilprojekte unterteilt. 

Voraussichtlicher Baubeginn Teilprojekt Oberwangen Anfang 
2026, Teilprojekt Hohliebi im 2026.

G 0351 Bern 0351.2.034 V - ÖV 1.1a Realisierung Bahnhof RBS AÖV 520.00 A 466.00 A 732.00 2024 163.10 2017 2029 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.035 V - ÖV 1.1b Realisierung Publikumsanlagen SBB AÖV 345.00 A 309.17 A 357.00 2023 108.21 2017 2029 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.064 V - ÖV 3.5a Stadt Bern, Breitenrainplatz Stadt Bern 10.00 A 3.60 A 4.56 2020 1.26 2021 2023 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.065 V - ÖV 3.5b Stadt Bern, Eigerplatz Stadt Bern 30.00 A 6.00 A 14.26 2019 2.10 2016 2017 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.066 V - ÖV 3.5c Stadt Bern, Viktoriaplatz Stadt Bern 15.00 A 5.40 A 6.83 2020 1.89 2020 2022 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.093 V - NM 1.1 Verkehrsmanagement Region Bern-Nord TBA-DLZ 8.75 A 7.78 A 9.85 2020 2.72 2019 2022 im SOLL Massnahme abgeschlossen
G 0351 Bern 0351.2.094 V - NM 1.2 Verkehrsmanagement Tram Region Bern TBA-DLZ 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2025 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme

G 0351 Bern 0351.2.106 LV A-Liste Diverse Gemeinden 4.82 A 6.11 2020 1.69 ab 2016 ab 2016 im SOLL Andere Gründe: Umsetzung einer kleinen Massnahme im Soll; 
weitere Massnahmen mit zetilicher Verzögerung

Laufende Aktualisierung und Umsetzung. Teils braucht es weitere 
Planungsstudien, teils hängige Einsprachen. 

G 0351 Bern 0351.2.108 V - ÖV 2.1.1a ÖV-Knotenpunkt Ostermundigen - Bernstrasse und PU Mitte AÖV 35.70 A 29.40 A 35.00 2024 10.29 2025 2028 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Die Umsetzung ist mit dem SBB-Projekt Ausbau Aaretal zu 
koordinieren. 

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzungsreporting



A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016 )

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 
2016) 

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.3.003 MIV-E-4 Münsingen, Entlastungsstrasse Nord Münsingen 18.70 A 18.70 A 20.61 2020 6.55 ab 2021 Sep 23 im SOLL Massnahme abgeschlossen/Abstandsnahme Teil 3

Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen. Teilprojekt 
Entlastungsstrasse Nord und Strassenraum Bahnhof 

West umgesetzt, für den Teil 3 Durchgehende 
Industriestrasse erfolgt Abstandnahme aufgrund der 

Abhängigkeit zur Verzögerung des Bahnprojekts Ausbau 
Aaretal (vgl. Definitive Abstandnahme)

Bern 0351.3.004 MIV-K-1 Bern/Köniz, Verkehrsoptimierung Turnierstrasse TBA-OIK 2.21 A 2.21 A 2.44 2020 0.77 2021 2021 im SOLL Massnahme abgeschlossen

Bern 0351.3.011 MIV-O-2 Vechigen/Boll, Anpassung Ortsdurchfahrt TBA-OIK 6.42 A 3.88 A 4.28 2020 1.36 2019 2021 im SOLL Massnahme abgeschlossen

Bern 0351.3.016 MIV-O-6-b Bern, Weissensteinstrasse TP2 Fischermätteli bis Pestalozzistrasse Stadt Bern 5.94 A 5.66 A 9.80 2024 1.98 2027 2029 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: Abstandnahme. Wird im AP 5 neu 
eingegeben (BM.MIV-Auf.07)

vgl. Definitve Abstandnahme; Die vorberatende 
Stadtratskomsission hat das Geschäft bei der 

Kreditbeschaffung (Anteil Stadt Bern)  zurückgewiesen. 
Grund: Es muss überprüft werden, ob das Tram noch das 

richtige Verkersmittel ist. Zusätzlich wurden 
Klimamassnahmen gewünscht. Das Projekt ist aus 

diesen Gründen aktuell in Verzug.

Bern 0351.3.034 ÖV-FV-1-b Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Teil 2: Baustein 2 Stadt Bern 33.00 A 33.00 A 33 2024 11.55 2027 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen Fristerstreckung

Bern 0351.3.056 ÖV-Reg-11 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern Köniz 1.95 A 1.95 A 2.15 2020 0.68 nach 2025 nach 2026 Planungsstopp / Sistierung Abstandnahme aufgrund Verzögerung  Einsprachen verhindern die Verwirklichung im AP3. Im 
AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.57)

Bern 0351.3.058 ÖV-Tram-1 Köniz, Verlängerung Tramlinie 9 nach Kleinwabern AÖV 65.33 A 65.33 A 72.01 2020 22.87 2026 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.122 V-KM-B-2-a Ostermundigen, Velostation Bahnhof Ostermundingen 1.09 A 1.09 A 1.20 2020 0.38 k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Abhängigkeit zu Projekt der SBB / TBO. Aufgrund der 
Abhängigkeit zu Drittprojekten ist eine Realisierung ab 

2026 nicht möglich. Wir nehmen deshalb Abstand von der 
Massnahme im AP3 und geben diese im AP5 wieder ein.

Bern 0351.3.123 V-KM-B-2-b Münsingen, Velostation Bahnhof Münsingen 3.20 A 3.20 A 3.53 2020 1.12 2019 2022 im SOLL Massnahme abgeschlossen

Bern 0351.3.155 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 1 Stadt Bern 33.50 A 33.50 A 33.5 2024 11.55 2027 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Bern 0351.3.158 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 3a Stadt Bern 8.30 A 8.30 A 8.3 2024 2.91 2027 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Bern 0351.3.159 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 3b Stadt Bern 14.70 A 14.70 A 18.2 2024 5.15 2026 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Bern 0351.3.160 - Paket LV A-Liste Diverse Gemeinden 50.17 A 48.77 A 53.75985878 2020 17.07 ab 2019 ab 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Laufende Aktualisierung und Umsetzung. Für die 
Massnahme "Münsingen, Langsamverkehrsunterführung 

(PU Süd)" erfolgt  Abstandnahme aufgrund der 
Abhängigkeit zur Verzögerung des Bahnprojekts Ausbau 

Aaretal (vgl. Definitive Abstandnahme. Für die 
Massnahmen "Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz 

Nord, Abschnitt 2 Rotes Kreuz - Grünaustrasse" und 
"Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, Abschnitt 

4 Bächletenweg-Kleinwabern" erfolgt  auch je eine 
Abstandnahme aufgrund Verzögerung der Verhandlungen 

mit Eigentümern (vgl. Definitive Abstandnahme). 

Bern 0351.3.161 - Paket Aufw. Str. A-Liste Diverse Gemeinden 7.15 A 7.37 A 8.124054936 2020 2.58 ab 2022 ab 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung

Bern 0351.3.165 - Paket VM A-Liste Diverse Gemeinden 4.32 A 4.11 A 4.530510962 2020 1.44 ab 2022 ab 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand



Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.3.001 MIV-E-1 Bern, Umgestaltung Murtenstrasse, Autobahn – Steigerhubelstrasse Stadt Bern 2.44 AvE Av E 2 2020 ab 2026 offen kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit den Planungen zum ESP Ausserholligen und der Passerelle Steigerhubel
Die Massnahme wird koordiniert umgesetzt mit der Erschliessung des 

Areals Weyermannshaus Ost, mit dem neuen Campus Bern (BFH), 
und der neuen Passerelle Steigerhubel.

Bern 0351.3.008 MIV-K-5 Rubigen, Korrektion Belpstrasse TBA-OIK II 6.87 AvE Av E 6.5 2024 2031 2032 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination mit Projekt Entlastungsstrasse Nord in Münsingen (0351.3.003) + Ortsdurchfahrt 

Münsingen (351.010)

Rubigen und Münsingen sind räumlich und funktional eng miteinander 
verflochten , so dass die Umsetzung der jeweiligen Projekte 

aufeinander abgestimmt werden muss.

Bern 0351.3.010 MIV-O-1 Bern, Helvetiaplatz Stadt Bern 2.44 AvE Av E 30 2021 2032 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Massnahme neu Bestandteil RGSK2025 (BM.MIV-Auf.03.01) und wird 
bei ausreichendem Planungsstand für das AP6 angemeldet

Bern 0351.3.012 MIV-O-3 Belp, Umgestaltung Dorf- und Bahnhofstrasse TBA-OIK II 3.85 AvE Av E 0.3 2020 2020 2021 im SOLL Massnahme abgeschlossen

Begründung tiefere Kosten: Die Gemeinde Belp setzt im Dorfzentrum 
flächendeckend Tempo 30 um, die Kantonsstrasse kann in die T30-

Zone integriert werden. Dadurch entstehen Kosten für Signalisation und 
Markierungen und nur geringe Kosten für bauliche Anpassungen.

Bern 0351.3.021 MIV-O-9 Konolfingen, Neue Veloführung Unterführung Bahnhof SBB 1.29 AvE Av E 1.34 2020 2018 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahme umgesetzt

Bern 0351.3.031 MIV-S-2 Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Sanierung von Unfallschwerpunkten Strasseneigentümer1 0.00 AvE Av E k.A. k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Sanierung von USP erfolgt laufend und wird koordiniert mit 
Drittprojekten

Bern 0351.3.057 ÖV-Reg-12 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Niederwangen Köniz 0.75 AvE Av E 0.03 2019 2019 2019 im SOLL Massnahme umgesetzt Massnahme Bestandtteil AP 5G: BM.ÖV-Ort.01.04

Bern 0351.3.094 LV-S-15 Erhöhung Sicherheit des Veloverkehrs, Laufende Schwachstellenbehebung der RVNP (nur Planung) RKBM 0.00 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.096 LV-W-1-b Fraubrunnen (Gemeindegrenze) – Bätterkinden (nur Planung) RKBM 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen im AP 4G

Bern 0351.3.097 LV-W-1-c Münsingen – Bern (nur Planung) TBA-OIK II 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. k.A. k.A. grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen
Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen: 3.Gleis Aaretal 

(Münsingen - Gümligen)
DLZ TBA führt 2025 Korridorstudie durch

Bern 0351.3.098 LV-W-1-d Mühlethurnen – Belp (nur Planung) RKBM 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G

Bern 0351.3.099 LV-W-1-e Worb – Deisswil (nur Planung und Vorleistungen) RKBM 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2017 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahme im AP 4G

Bern 0351.3.100 LV-W-1-g Ostermundigen (nur Planung) RKBM 0.50 AvE Av E keine Infra k.A. 2016 2017 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G 

Bern 0351.3.101 LV-W-1-h Belp – Bern (nur Planung) RKBM 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G

Bern 0351.3.102 LV-W-1-i Köniz (nur Planung) Köniz 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Bauliche Umsetzung erfolgt: Velohauptroute Bern-Köniz ging 2019 in 
Betrieb

Bern 0351.3.103 LV-W-1-j Raum Zollikofen (nur Planung) RKBM 0.50 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.104 LV-W-1-k Bern, Velohauptrouten, Velokorridore und Netz (nur Planung) Stadt Bern 0.30 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.108 LV-W-2-a Reduktion Widerstände an LSA (nur Planung) RKBM 0.05 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.109 LV-W-2-b (1) Reduktion Widerstände Regionale Velonetzplanung Gemeinden2 2.50 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.111 LV-W-3-a Korridorstudie Neuenegg – Laupen TBA-DLZ 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.113 LV-W-3-c Planungsstudie Aarequerungen RKBM 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: … Andere Gründe: Statt Durchführung einer Studie wurde der Testbetrieb 
Öffnung Auguetbrücke beschlossen.

Bern 0351.3.114 LV-W-3-d Freizeitnetz, Bereinigung Parallelrouten Region/SchweizMobil RKBM 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.115 LV-W-3-e Freizeitrouten RKBM RKBM 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.116 LV-W-3-f Freizeitnetz, Routenumlegungen SchweizMobil TBA-DLZ 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.117 KM-P-1 (1) P + R-Anlagen RKBM 2.44 AvE Av E 2.44 k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, wird den Bedürfnissen laufend angepasst und 
zwischen den Gemeinden verhandelt

Bern 0351.3.032 MIV-W-1 Zollikofen, konsolidierte Studie Autobahnzubringer RKBM 0.34 AvE Av keine Infra k.A. 2019 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
RKBM und ASTRA haben erste Studie durchgeführt. ASTRA: fehlende 
personelle Ressourcen, möchte aber noch Detailanalysen (Ergebnis ist 

noch offen)

Bern 0351.3.060 ÖV-W-1 Verbesserungen des Angebots der S-Bahn AÖV 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Angebotsverbesserungen bei der S-Bahn Bern sind erst mit der 

Inbetriebnahme des Ausbaus Bern West (AS25) denkbar und somit 
frühestens 2034.

Bern 0351.3.061 ÖV-W-2-a Verbesserungen Tram- und Busangebot Kernagglomeration RKBM 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen

Bern 0351.3.062 ÖV-W-2-b Verbesserungen Busangebot Agglomeration und ländlicher Raum RKBM 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen

Bern 0351.3.063 ÖV-W-3 Kernagglomeration Bern, Zweckmässigkeitsbeurteilungen und Weiterentwicklung Tram- und Busnetz AÖV, RKBM 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen; ÖV-Strategie Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 

2020 erarbeitet 
Bern 0351.3.064 ÖV-W-3-a ZMB Wyler und Länggasse AÖV 0.00 AvE Av keine Infra k.A. 2018 2019 im SOLL Studie wurde erarbeitet Umsetzungszeitpunkt offen

Bern 0351.3.065 ÖV-W-3-b ZMB Güterbahnhof / Insel AÖV 0.00 AvE Av keine Infra k.A. 2019 2021 im SOLL Studie wurde erarbeitet Umsetzungsmassnahme im AP 5G (Vgl. BM.ÖV-Str.05)

Bern 0351.3.066 ÖV-W-3-c Prüfen von neuen Durchmesserlinien RKBM 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen; ÖV-Strategie Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 

2020 erarbeitet 

Bern 0351.3.067 ÖV-W-3-d Prüfen von Tramverlängerungen im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung RKBM 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen; ÖV-Strategie Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 

2020 erarbeitet 

1 Strasseneigentümer sind die Gemeinden Bern, Belp, Bolligen, Ittigen, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Köniz, Riggisberg, Rubigen, Schwarzenburg und Zollikofen. keine Infra = keine Infrastrukturkosten
2 Gemeinden sind Bern, Belp, Kirchlindach, Köniz, Riggisberg, Mühleberg

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration
Aktueller Stand



As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Bern 0351.3.133 S-1 Regionale Zentralitätsstruktur As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Die Zentrenstruktur ist kongruent mit dem kantonalen 

Richtplan und findet bei der Planung von raumplanerisch 
relevanten Infrastrukturen Anwendung.

BM.S-Ü.1

Bern 0351.3.134 S-2 Umsetzung Zielszenario As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

2016-2019: RKBM-Projekt "Innenentwicklung - Potenziale 
aktivieren" zur Unterstützung der Gemeinden realisiert. 

2020/AP4: Aufgrund Bedarf und Nachfrage Weiterführung des 
Projekts als Beratung/Wissensplattform Innenentwicklung.

2025: Wissensplattform Innenentwicklung wird weitergeführt. 
neu: Projekt Dorfentwicklung im ländlichen Raum

BM.S-Ü.2
BM.S-Ü.4

Bern 0351.3.135 S-3 Regionale Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Dauraufgabe wird im Regionalen Richtplan (RGSK) sowie 

im AP5 (BM.S-SW.2 und BM.S-SA.2) weitergeführt.
BM.S-SW.1
BM.S-SA.1

Bern 0351.3.136 S-4 Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Seit AP3 strenge Kriterien für Einzonungen, Zur 
Unterstützung der Umsetzung wird das RKBM-Angebot 

Beratung/Wissensplattform Innenentwicklung weitergeführt. 
Umsetzung wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 

(Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und 
gesteuert. Im AP5 wurden die Teilmassnahmen auf die für die 
Agglomeration bedeutenden Gebiete reduziert (BM.S-VW.2 

und BM.S-VA.2)

BM.S-VW.1
BM.S-VA.1
BM.S-VÜ.1
BM.S-Ü.3

Bern 0351.3.137 S-5 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Dauraufgabe wird im Regionalen Richtplan (RGSK) sowie 

im AP5 (BM.S-UV.2) weitergeführt. BM.S-UV.1

Bern 0351.3.138 S-6 Verkehrsintensive Vorhaben As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Das bestehende Massnahmenblatt wurde im AP4 gemäss 
kantonalem Richtplan und der Vollzugshilfe ViV überarbeitet. 
Bestehende ViV haben Bestandsgarantie. Zwei neue regionale 

ViV-Standorte (Bläuacker, Bernapark) wurden 
aufgenommen. Die ViV sind im im regionalen und kantonalen 
Richtplan behördenverbindlich gesichert. Die Daueraufgabe 
zur Überprüfung und Ergänzung der ViV wird ab 2025 nur 

noch im Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt.

BM.S-VIV.1

Bern 0351.3.139 S-7 Siedlungsbegrenzung von regionaler Bedeutung As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Umsetzung der Siedlungsbegrenzungen in den OPR der 
Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 

(Teil-)OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert. 
Die Daueraufgabe "Siedlungsbegrenzung von reg. Bedeutung" 

wird ab 2025 nur noch im Regionalen Richtplan (RGSK) 
weitergeführt.

BM.S-Bgo.1

Bern 0351.3.140 L-1 Regionaler Naturpark Gantrisch As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Verlängerung des Naturpark-Labels um weitere 10 Jahre 
(2022-2031), gemeinsame Überarbeitung der strategischen 
Grundlagen des Regionalen Naturparks. Die Daueraufgabe 
wird ab 2025 nur noch im Regionalen Richtplan (RGSK) 

weitergeführt.

BM.L-Ü.1

Bern 0351.3.141 L-2 Grünes Band As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Veloroute Nr. 888 "Grünes Band Bern" wurde umgesetzt. 
Das "Grüne Band" wurde 2020 als Modellvorhaben des 

Bundes unterstützt, mittlerweile wurde eine 
Interessensgemeinschaft gegründet. Die Daueraufgabe wird 

ab 2025 nur noch im Regionalen Richtplan (RGSK) 
weitergeführt, im AP5 wurden neu  konkrete 

Aufwertungsmassnahmen aufgenommen ("Aufwertung 
Grünes Band"). 

BM.L-Ü.2

Bern 0351.3.142 L-3 Vorranggebiete siedlungsprägende Grünräume As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

18 Siedlungsprägende Grünräume aufgrund der Bedeutung 
von Grünräumen im Rahmen der Innen-entwicklung ergänzt. 
Umsetzung der siedlungsprägenden Grünräume in den OPR 
der Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 

(Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und 
gesteuert. Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im 

Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt, im AP5 wurden 
neu  konkrete Aufwertungsmassnahmen aufgenommen 

("Aufwertung von Grün- und Freiräumen für Klima, 
Biodiversität & Aufenthalt im Siedlungsgebiet"). 

BM.L-GR.1

Bern 0351.3.143 L-4 Vorranggebiete Naturlandschaften/Gewässer As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

 Umsetzung der Naturlandschaften /Gewässer in den OPR 
der Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 

(Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und 
gesteuert. Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im 

Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt, im AP5 wurden 
neu  konkrete Aufwertungsmassnahmen aufgenommen  

("Aufwertung Naturlandschaften/Gewässer").

BM.L-Schu.1

Bern 0351.3.144 L-5 Vorranggebiete Kulturlandschaften As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

 Umsetzung der Vorranggebiete Kulturlandschaften in den 
OPR der Gemeinden wurde laufend im Rahmen von 
Mitberichten zu (Teil-) OPR zu Handen des Kantons 

kontrolliert und gesteuert. Ab 2025 wird die Daueraufgabe 
teilweise von den neuen "Landschaftsschongebieten" im 

RGSK abgelöst und im AP5 nicht weitergeführt.

BM.L-Ü.3

Bern 0351.3.145 L-6 Vorranggebiete Wildtierkorridore As umgesetzt im SOLL Andere Gründe: übergeordnetes kantonales Instrument 
Wildtierkorridore wurden auf kantonaler Stufe im Sachplan 

Biodiversität (2019) festgelegt. Massnahme ist damit 
abgelöst. Keine Überführung ins AP4 erforderlich.

Bern 0351.3.146 L-7 Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

 Umsetzung der Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel in den 
OPR der Gemeinden wurde laufend im Rahmen von 
Mitberichten zu (Teil-) OPR zu Handen des Kantons 

kontrolliert und gesteuert. Ab 2025 wird die Daueraufgabe 
teilweise von den neuen "Landschaftsschongebieten" im 

RGSK abgelöst und im AP5 nicht weitergeführt.

BM.L-Tg.1

Bern 0351.3.147 L-8 Erholungsschwerpunkte As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

 Umsetzung der Erholungsschwerpunkte in den OPR der 
Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 

(Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und 
gesteuert. Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im 
Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt. Auf eine 

Überführung in das AP5 wird verzichtet.

BM.T-Ü.1

Umsetzung



A4 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Bundesbeitrag
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(4.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (Okt. 
2020)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (Okt. 
2020) 

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.4.036 BM.ÖV-Ort.2 Stadt Bern, S-Bahnhof Europaplatz Nord, ehemals Stöckacker, Verschiebung inkl. neuer Zugänge Stadt Bern 5.10 A 5.10 A 10 2024 2.04 2025 2028 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Finanzierungsvereinbarung bei Kanton eingereicht

Bern 0351.4.037 BM.ÖV-Ort.4 Münsingen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Münsingen, Perron West Münsingen 5.90 A 5.90 A 5.9 2021 2.36 2031 2034 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: Abstandnahme aufgrund der Abhängigkeit zur Verzögerung des Bahnprojekts Ausbau Aaretal. 
Wird im AP 5 neu eingegeben (BM.KM-Mu.06)

vgl. Definitve Abstandnahme

Bern 0351.4.040 BM.ÖV-Ort.6.1 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Kleinwabern (Teil Ausgestaltung ÖV-Knoten) Köniz 3.50 A 3.50 A 4.3 2024 1.40 2026 2028 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.042 BM.ÖV-Ort.6.4 Münsingen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Münsingen, Ausbau Bushof Münsingen 1.30 A 1.30 A 1.3 2021 0.52 2031 2034 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: Abstandnahme aufgrund der Abhängigkeit zur Verzögerung des Bahnprojekts Ausbau Aaretal. 
Wird im AP 5 neu eingegeben (BM.ÖV-Ort.01.05)

vgl. Definitve Abstandnahme

Bern 0351.4.043 BM.ÖV-Ort.6.5 Grosshöchstetten, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Grosshöchstetten Grosshöchstetten 4.00 A 4.00 A 4 2021 1.60 2029 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Abhängigkeit der Massnahme zu 0351.034 T13 (Veloparkierung Bhf Grosshöchstetten)

Bern 0351.4.048 BM.ÖV-Str.2 Stadt Bern, Feinerschliessung unterhalb des Viadukts A12 Ausserholligen Stadt Bern 15.00 A 15.00 A 40 2024 6.00 2025 2029 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Rahmenkredit liegt vor (Volksentscheid Juni 2024), Teilkredit durch GR im März 2025

Bern 0351.4.051 BM.ÖV-E.2 Bern, Elektrifizierung Buslinien 38, 41, 44, 46 und 47 RBS 7.22 A 7.22 A 9.58 2024 2.89 2025 2027 im SOLL Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Elektrifizierung bereits erfolgt, daher Antrag auf Massnahmenänderung (genehmigt im Juli 
2023)

Bern 0351.4.057 BM.LV-V.1
Stadt Bern, Ausbau Angebot Velostationen Bahnhof Bern, A-Horizont / Zugang Länggasse, Aufwertung 
PostParc Stadt Bern 10.10 A 10.10 A 12 2024 4.04 ab 2024 ab 2028 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Ausführung in Teilmassnahmen (Baubeginn Teil 1 2024 und Inbetriebnahme 2028; Teil 2 
Baubeginn 2028, Inbetriebnahme 2032).  Inbetriebnahme abhängig von Projekt ZBB Ausbau 

Publikumsanlage Bahnhof Bern (SBB).

Bern 0351.4.065 BM.LV-Ü.6 Stadt Bern, S-Bahnstation Bümpliz Nord, Verbreiterung und Aufwertung Bahnunterführung Stadt Bern 11.50 A 11.50 A 7.2 2024 4.60 2027 2030 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.068 BM.LV-Ü.11 Gemeinde Köniz, Fuss-/Veloverbindung Juch/Hallmatt-Rehag (UF/ÜF) Köniz 12.00 A 12.00 A 12 2021 4.80 2026 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.168 BM.KM.-Mu.2 Agglomeration Bern, Regionales Veloverleihsystem Stadt Bern 2.00 A 2.00 A 2 2021 0.80 2025 2026 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.673 VM-A Paket VM A-Liste Muri, Köniz 10.00 A 11.65 A 10 2021 4.66 ab 2024 ab 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung 

Bern 0351.4.175 BM.NM-VM.3 Stadt Bern, Verkehrsmanagement Stadt Bern Stadt Bern 11.00 A 11.00 A 11 2021 4.40 2022 2026 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen 1. Teilmassnahme umgesetzt; weitere in Vorbereitung

Bern 0351.4.674 BGK-A Paket Aufw. Str. A-Liste Köniz, Belp, Konolfingen 13.60 A 10.45 A 13.6 2021 4.18 ab 2024 ab 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung 

Bern 0351.4.030 BM.ÖV-Tram.2 Stadt Bern, neue Haltestelle Guisanplatz TBA OIK II, Bernmobil 8.00 A 8.00 A 15.5 2024 3.20 2026 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Kosten gemäss aktuellem KV für Oberfläche CHF Mio 15.5 (ohne SE und Dritte)

Bern 0351.4.047 BM.ÖV-Str.1 Stadt Bern, Bus-/LV-Verbindung Neuenschwanderstrasse Stadt Bern 4.00 A 4.00 A 3.1 2024 1.60 2026 2030 im SOLL Leichte planerische Änderung der Massnahme

Bern 0351.4.050 BM.ÖV-E.1 Stadt Bern, Elektrifizierung Buslinie 28 Bernmobil 4.46 A 4.46 A 6.91 2024 1.78 2024 2025 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.672 LV-A Paket LV A-Liste Diverse Gemeinden 55.28 A 60.78 A 55.28 2021 24.31 ab 2024 ab 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aktualisierung und Umsetzung . Für zwei Massnahmen in Münsingen (0351.4.109/ 

0351.4.113) erfolgt  Abstandnahme aufgrund der Abhängigkeit zur Verzögerung des 
Bahnprojekts Ausbau Aaretal (vgl. Definitive Abstandnahme)

Bern 0351.4.001 BM.MIV-Auf.1 Stadt Bern, Inselplatz Stadt Bern 6.00 A 6.00 A 6 2024 2.40 2023 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahme abgeschlossen

Bern 0351.4.004 BM.MIV-Auf.7 Stadt Bern,Köniz; Sanierung Seftigenstrasse, Knoten Seftigen-/ Morillonstrasse bis Sandrain TBA OIK II 38.00 A 13.92 A 52.73 2024 5.57 2029 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Gesamtkosten Stand VP ohne Kosten Werke von 13.461 Mio.

Bern 0351.4.021 BM.MIV-E.1 Kehrsatz, Verlegung Zimmerwaldstrasse, Anbindung an Umfahrungsstrasse TBA OIK II 7.00 A 7.00 A 10.25 2024 2.80 2029 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gründe für erhöhte Kosten und zeitl. Verzögerung: allgemeinen Teuerung sowie zur sicheren 

Querung des Kreisverkehrs für Veloverkehr wurde zusätzlich eine Unterwerfung geplant

Bern 0351.4.041 BM.ÖV-Ort.6.3 Thurnen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Thurnen Thurnen 4.00 A 4.00 A 4 2021 1.60 2025 2031 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.061 BM.LV-V.5 Stadt Bern, Velostation 2, S-Bahnhaltestelle Wankdorf Stadt Bern 7.00 A 7.00 A 7 2021 2.80 2028 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Bern 0351.4.064 BM.LV-Ü.4 Stadt Bern, Fuss- und Velounterführung Ausserholligen Stadt Bern 25.41 A 25.41 A 60 2024 10.16 2025 2028 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Teilinbetriebnahme erfolgt bereits ab 2027. 

Die Wegverbidnung wird neu aim AP 5 eingereicht, da sie durch das EWB-Areal führt und in 
Abhängigkeit zu dieser Entwicklung steht (BM.FVV-Ü.01.33)

Bern 0351.4.167 BM.KM.-Mu.1 Stadt Bern, Fern- und Reisebusterminal Neufeld Stadt Bern 4.62 A 4.62 A 4.62 2021 1.85 2028 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.4.035 BM.ÖV-Ort.1 Stadt Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Teil 1: Baustein 4 Stadt Bern 6.70 A 6.70 A 6.7 2024 2.68 ab 2030 ab 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen Aufgrund der Baustelleninstallation Zugang Länggasse (SBB APPB) ist eine Fertigstellung 
erst nach 2031/2032 möglich. Nachfristgesuch wird vor 2028 eingereicht.

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand



Av4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 4. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(4.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Massnahme Massnahmeträger
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.4.011 BM.MIV-Auf.4.6 Konolfingen, Sanierung Kreuzplatz TBA OIK II 0.50 A Av k.A. k.A. k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: … das Projekt wurde im Prüfbericht ARE zum AP4 abgelehnt

Bern 0351.4.026 BM.MIV-Ü.1.1 Region Bern-Mittelland, Studie Potenziale Überdeckung Autobahnen RKBM 0.30 AvE Av E 0.3 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Die RKBM führt 2024-2025 eine Studie mit ASTRA und 
kantonalen Ämter durch. Auf Ebene AP abgeschlossen, da 

detaillierte Ausarbeitung auf regionaler Ebene (RGSK)erfolgt. 
Allfällige Umsetzungsmassnahmen folgen in einer späteren AP 

Generation. im RGSK 25 erneut eingegeben

Bern 0351.4.027 BM.MIV-Ü.1.2 Region Bern-Mittelland, Studie Überprüfung Basisstrassennetz RKBM 0.30 AvE Av E 0.15 2024 k.A. im SOLL Studie wurde erarbeitet

Bern 0351.4.028 BM.MIV-Ü.1.3 Region Bern-Mittelland, Studie Verkehrsberuhigte Zonen RKBM 0.30 AvE Av E k.A. k.A. k.A. im SOLL Studie wurde erarbeitet Studie war integriert in die Studie zur Überprüfung des 
Basisstrassennetz (BM.MIV-Ü.1.2)

Bern 0351.4.029 BM.MIV-Ü.2 Region Bern-Mittelland, Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Sanierung von Unfallschwerpunkten Strasseneigentümer 0.00 AvE Av E k.A. k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Sanierung von USP erfolgt laufend und wird koordiniert mit 
Drittprojekten

Bern 0351.4.052 BM.ÖV-Ü.1.1 Region Bern-Mittelland, Studie Verbesserung ÖV-Erschliessung im ländlichen Raum RKBM 0.30 AvE Av E 0.067 2024 k.A. im SOLL Studie wurde erarbeitet

Bern 0351.4.053 BM.ÖV-Ü.1.3 Region Bern-Mittelland, Studie für Regionales Angebotskonzept 2026-2029 RKBM 0.30 AvE Av E 0.14 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Studie in Erarbeitung. Auf Ebene AP abgeschlossen, da 
detaillierte Ausarbeitung auf regionaler Ebene (RGSK) erfolgt. 

Allfällige Umsetzungsmassnahmen folgen in einer späteren AP 
Generation

Bern 0351.4.155 BM.LV-Ü.24.1 Region Bern-Mittelland, Studie Leitbild Fuss- und Veloverkehr RKBM RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 2023 im SOLL Studie Leitbild Veloverkehr wurde erarbeitet Leitbild Fussverkehr wird losgelöst im RGSK 2025 angegangen

Bern 0351.4.156 BM.LV-Ü.24.2 Region Bern-Mittelland, Studie Tangentialverbindung Schwarzenburg - Kirchdorf RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Projektstart noch nicht erfolgt, wird bis 2027 fertiggestellt. Auf 
Ebene AP abgeschlossen, da detaillierte Ausarbeitung auf 

regionaler Ebene (RGSK) erfolgt. Allfällige 
Umsetzungsmassnahmen folgen in einer späteren AP 

Generation.  im RGSK 25 erneut eingegeben

Bern 0351.4.157 BM.LV-Ü.24.3 Region Bern-Mittelland, Studie Velohauptroute Bern-Rubigen(-Münsingen) RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Projektstart noch nicht erfolgt wegen Abklärung Abhängigkeit 
SBB. Fertigstellung bis 2027. Auf Ebene AP abgeschlossen, da 
detaillierte Ausarbeitung auf regionaler Ebene (RGSK) erfolgt. 

Allfällige Umsetzungsmassnahmen folgen in einer späteren AP 
Generation. im RGSK 25 erneut eingegeben

Bern 0351.4.158 BM.LV-Ü.24.4 Region Bern-Mittelland, Studie Netzlücken Velohauptrouten RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Projektstart noch nicht erfolgt, Fertigstellung bis 2027

Bern 0351.4.159 BM.LV-Ü.24.5 Region Bern-Mittelland, Studie Velodrehscheiben RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 k.A. im SOLL Studie wurde erarbeitet Wurde im Rahmen der RVNP erarbeitet

Bern 0351.4.160 BM.LV-Ü.24.6 Region Bern-Mittelland, Studie Zugang Wohlensee für Fuss- und Veloverkehr RKBM 0.10 AvE Av E 0.1 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Projektstart noch nicht erfolgt, laufende Abklärungen zu 
regionaler oder kommunaler Aufgabe. Auf Ebene AP 

abgeschlossen, da detaillierte Ausarbeitung auf regionaler 
Ebene (RGSK) erfolgt. Allfällige Umsetzungsmassnahmen 
folgen in einer späteren AP Generation. im RGSK 25 erneut 

eingegeben.

Bern 0351.4.161 BM.LV-Ü.24.7 Region Bern-Mittelland, Studie Velohauptroute Münsingen-Thun RKBM 0.10 AvE Av E 0.05 2024 2023 im SOLL Studie wurde erarbeitet

Bern 0351.4.169 BM.KM.Ü.1.1 Region Bern-Mittelland, Studie Verkehrsdrehscheiben/Mobilitätshubs RKBM 0.30 AvE Av E 0.25 2024 2023 im SOLL Studie wurde erarbeitet

Bern 0351.4.170 BM.KM.Ü.1.2 Region Bern-Mittelland, Studie Parkierungssituation Wohlensee Wohlen 0.30 AvE Av E 0.3 2024 k.A. im SOLL Studie wurde erarbeitet

Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Frauenkappelen erstellt und ist aktuell zur 

Bereinigung/Finalisierung bei den Gemeinderät*innen der 
Gemeinden Wohlen und Frauenkappelen

Bern 0351.4.171 BM.KM.Ü.1.3 Region Bern-Mittelland, Studie Parkplatzbewirtschaftung in der Region RKBM 0.30 AvE Av E 0.3 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Projektstart erfolgt im 2024/2025. Auf Ebene AP abgeschlossen, 
da detaillierte Ausarbeitung auf regionaler Ebene (RGSK) 
erfolgt. Allfällige Umsetzungsmassnahmen folgen in einer 
späteren AP Generation. Im RGSK 25 erneut eingegeben

Bern 0351.4.176 BM.NM-Ü.1.1 Region Bern-Mittel, Studie Mobilitätsmanagement in der Region Stadt Bern 0.30 AvE Av E 0.3 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Projektstart erfolgt. Auf Ebene AP abgeschlossen, da detaillierte 
Ausarbeitung auf regionaler Ebene (RGSK) erfolgt. Allfällige 

Umsetzungsmassnahmen folgen in einer späteren AP 
Generation. Im RGSK 25 erneut eingegeben.

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration
Aktueller Stand



As4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(4.G)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(4.G.) Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(5.G.) 

Bern 0351.4.195 BM.S-Ü.1 Regionale Zentralitätsstruktur As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Die Zentralitätsstruktur ist im kantonalen sowie Regionalen 
Richtplan (RGSK) behördenverbindlich gesichert.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.196 BM.S-Ü.2 Umsetzung Zukunftsbild As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Umsetzung des Zukunfbildes ist im Regionalen Richtplan 
(RGSK) gesichert. Das Kapitel "Zukunftsbild" ist ebenfalls als 

behördenverbindlich bezeichnet.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.201 BM.S-SW.1.1 Mittelfeld As Wohnungsbau voraussichtlich ab 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Kleine zeitliche Verzögerung aufgrund Komplexität des 
Projektes: Geringfügige Änderung Zonenplan erfolgte, 

städtische Abstimmung zum Verpflichtungskredit wurde im 
Jahr 2024 angenommen. Weitere Planungsinstrument sind in 

Ausarbeitung.

S-SW.1.001

Bern 0351.4.228 BM.S-SA.1.1 Niederwangen, Juch/Hallmatt As 2023 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Start Realisierung des neuen Polizeizentrums aufgrund 

Einsprachen sowie Problemen mit Baugrund leicht verzögert. 
Zentrum nun im Bau. Abschluss bis voraussichtlich 2028. 

BM.S-SA.1.001

Bern 0351.4.229 BM.S-SA.1.2 Tonisbach As 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Überbauung realisiert. –

Bern 0351.4.261 BM.S-VW.1.25 Nassegasse I As 2015 (Einzonung, OPR) im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Einzonung mit Genehmigung der OPR im Jahr 2022 erfolgt. 

(Massnahme wird im RGSK als Schwerpunkt Wohnen 
weitergeführt.)

–

Bern 0351.4.332 BM.S-VÜ.1 Regionaler Richtplan Sportstätten As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Die RKBM begleitet den kantonalen Prozess zur Erarbeitung 

der Rahmenbedingungen für die regionalen Richtpläne 
Sportanlagen. Die Arbeiten starteten im Dez. 2024. 

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet
Bern 0351.4.339 BM.S-UV.1.3 Burgernziel As 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Überbauung realisiert. –

Bern 0351.4.346 BM.S-UV.1.10 Meinen-Areal As 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Rückbau best. Bauten im Jahr 2023 erfolgt, Realisierung der 
Hochbauten erfolgt seit Nov. 2023. Erste Flächen werden im 

Jahr 2025/2026 bezugsbereit sein.
–

Bern 0351.4.436 BM.S-UV.1.103 Zentrum Köniz Nord As voraussichtlich ab 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Abstimmung zur Nutzungsplanung Zentrum Köniz Nord im 
Jahr 2017 angenommen, Teil-UeO Sektor A in Kraft, zurzeit 

werden weitere Teil-UeO erarbeitet.  
BM.S-UV.1.103

Bern 0351.4.472 BM.S-VIV.1 Verkehrsintensive Vorhaben in der Agglomeration Bern As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Die Verkehrsintensiven Vorhaben sind im kantonalen sowie 
regionalen Richtplan (RGSK) behördenverbindlich gesichert.  

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.487 BM.S-Bgo.1 Siedlungsbegrenzungen von reg. Bedeutung Agglomeration As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Die Daueraufgabe "Siedlungsbegrenzung von reg. Bedeutung" 
wird im Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.488 BM.L-Ü.1 Regionaler Naturpark Gantrisch As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Die Daueraufgabe "Regionaler Naturpark Gantrisch" wird im 
Regionalen Richtplan (RGSK) weitergeführt.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.489 BM.L-Ü.2 Grünes Band As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im Regionalen 
Richtplan (RGSK) weitergeführt. Neu wurden für das AP5 

konkrete Vorhaben als Teilmassnahmen mit einem 
Umsetzungshorizont im Massnahmenpaket "Aufwertung 

Grünes Band"  aufgenommen.

L-Ü.2.n

Bern 0351.4.511 BM.L-Gr.1 Vorranggebiete siedlungsprägende Grünräume in der Agglomeration Bern As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im Regionalen 
Richtplan (RGSK) weitergeführt. Neu wurden für das AP5 

konkrete Vorhaben als Teilmassnahmen mit einem 
Umsetzungshorizont im Massnahmenpaket "Aufwertung von 
Grün- und Freiräumen für Klima, Biodiversität & Aufenthalt 

im Siedlungsgebiet"  aufgenommen.

L-Gr.2

Bern 0351.4.546 BM.L-Schu.1 Vorranggebiete Naturlandschaften/Gewässer in der Agglomeration Bern As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Daueraufgabe wird ab 2025 nur noch im Regionalen 
Richtplan (RGSK) weitergeführt. Neu wurden für das AP5 

konkrete Vorhaben als Teilmassnahmen mit einem 
Umsetzungshorizont im Massnahmenpaket "Aufwertung 

Naturlandschaften/Gewässer"  aufgenommen.

L-Schu.3

Bern 0351.4.570 BM.L-Ü.3 Vorranggebiete Kulturlandschaften in der Agglomeration Bern As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Ab 2025 wird die Daueraufgabe teilweise von den neuen 

"Landschaftsschongebieten" im RGSK abgelöst und im AP5 
nicht weitergeführt.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Bern 0351.4.587 BM.L-Tg.1 Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel in der Agglomeration Bern As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Ab 2025 wird die Daueraufgabe teilweise von den neuen 

"Landschaftsschongebieten" im RGSK abgelöst und im AP5 
nicht weitergeführt.

Die Massnahme ist im 
RGSK 2025 gesichert - im 

AP wird auf eine 
Weiterführung der 

Daueraufgabe verzichtet

Umsetzung



Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Bundesbeitrag Umsetzung
Leistungsverei

nbarung

Kl. Agglomeration 
(2000) ARE-Code 

Massnahme - 
Nr. (Agglo) Massnahme Kosten 

Investitionen Priorität ABC Kosten Priorität ABC Beitrag Bemerkungen 
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 351.027 0 Bern: Erhöhung Verkehrssicherheit Thunstrasse - 
Buchserplatz

8.00 A 6.86 A 2.40

Andere Gründe: Definitive Abstandnahme. Termine des 
Gesamtprojekts sind sehr unsicher, da das Projekt GTP z.Z. 
sistiert ist. Im RGSK2025 wird eine neue Massnahme für den 

Teilabschnitt Thunstrasse (Brunnadernstr. - Burgernziel) 
eingegeben 

Bern 0351.3.076 LV-N-11 Münsingen, Langsamverkehrsunterführung (PU 
Süd) 

3.75 A 3.75 A k.A. (LV A-Liste) Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.20)

Bern 0351.3.003 MIV-E-4.3
Münsingen, Entlastungsstrasse Nord, Teil 3 
(Durchgehende Industriestrasse) 18.70 A 18.70 A 6.55

Kosten beziehen sich auf die gesamte Entlastungsstrasse 
Nord, Teile davon sind jedoch bereits umgesetzt.

Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.21)

Bern 0351.3.016 MIV-O-6-b Bern, Weissensteinstrasse TP2 Fischermätteli bis 
Pestalozzistrasse

6.00 A 6.00 A 1.98 Im AP 5 neu eingegeben (BM.MIV-Auf.08)

Bern 0351.3.072 LV-N-5 T3
Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, 
Abschnitt 2 Rotes Kreuz - Grünaustrasse 4.60 A 4.60 A k.A. (LV A-Liste)

Kosten beziehen sich auf die gesamte Massnahme LV-N-5 
(Köniz, LV-Verbindung Wabern - Kehrsatz Nord).

Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.42)

Bern 0351.3.072 LV-N-5 T4
Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, 
Abschnitt 4 Bächletenweg-Kleinwabern 4.60 A 4.60 A k.A. (LV A-Liste)

Kosten beziehen sich auf die gesamte Massnahme LV-N-5 
(Köniz, LV-Verbindung Wabern - Kehrsatz Nord).

Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.43)

Bern 0351.4.109 BM.LV-Ü.21.42
Münsingen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt 
Münsingen, Zugang und Querung Fuss- und 
Veloverkehr Bahnhof Nord

4.50 A 4.50 A k.A. (LV A-Liste) Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.34)

Bern 0351.4.113 BM.LV-Ü.21.47 Münsingen, Veloparkierung Süd, Bahnhof 
Münsingen

1.30 A 1.30 A k.A. (LV A-Liste) Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.35)

Bern 0351.4.042 BM.ÖV-Ort.6.4 Münsingen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt 
Münsingen, Ausbau Bushof

1.30 A 1.30 A 0.52 Im AP 5 neu eingegeben (BM.ÖV-Ort.01.05)

Bern 0351.4.037 BM.ÖV-Ort.4 Münsingen, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt 
Münsingen, Perron West

5.90 A 5.90 A 2.36 Im AP 5 neu eingegeben (BM.KM-Mu.06)

Bern 0329.2.050 LV-Ü.21.24 Bäriswil, Verlängerung Radweg 3.90 A 3.90 A 1.00 Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-Ü.01.58)

Bern 0351.3.056 ÖV-Reg-11 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern 1.95 A 2.15 A 0.68
Abstandsnahme aufgrund hängiger Einsprachen. Nicht mehr 

umsetzbar im AP3. Im AP 5 neu eingegeben (BM.FVV-
Ü.01.57)

Bern 0351.3.122 V-KM-B-2-a Ostermundigen, Velostation Bahnhof 1.09 A 1.20 A 0.38 Wird im AP5 oder AP6 neu eingegeben. (AP5: BM.FVV-
Ü.02.34)

Investitionskosten
Angaben Einreichung 

Agglomeration
Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung




