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Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 4 
 

1. Umsetzungstabellen 

1.1 Umsetzungstabellen 1. Generation 



A1 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

Legende  
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-
beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)
ARE-Code 

(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung inkl. 
Teuerung 

(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbe

ginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ) Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 351.008 0 Verkehrssanierung Worb 54.00 A 57.69 A 73.00 2020 20.19 2012 2016 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 351.010 0 Verträgliches Strassennetz (Umsetzung nach Berner Modell) 20.00 A 17.14 A 21.69 2020 6.00 ab 2015 ab 2016 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen

G 0351 Bern 351.014 0 Umstellung Buslinie 10 nach Köniz/Schliern 100.00 A 89.33 A 174.31 2014 31.27 2024 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid AP-Beiträge sollen für AP-konforme Lösung mit 
Doppelgelenktrolleybussen umgewidmet werden. 

G 0351 Bern 351.015 0 Tram Ostermundigen/Rüti 132.00 A 123.22 A 277.49 2014 43.13 2024 2029 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid Das sistierte PGV wird anfangs 2021 wieder aufgenommen.
G 0351 Bern 351.017 0 Entflechtung Wylerfeld 100.00 A 93.35 A 270.58 2015 32.67 2016 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

G 0351 Bern 351.027 0 Bern: Erhöhung Verkehrssicherheit Thunstrasse - Buchserplatz 8.00 A 6.86 A 8.68 2020 2.40 2018 ab 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme
Gesamtsanierung inkl. Gleissanierung u.v.m., Erweiterung des 
Perimeters (von Thunstrasse West bis Freudenbergerplatz).

Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen

G 0351 Bern 351.028 0 Bern: Erhöhung Verkehrssicherheit Nordring 6.00 A 5.14 A 6.50 2020 1.80 ab 2016 ab 2016 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen

G 0351 Bern 351.032 0 Bern: Velostation Bahnhof Bern 12.00 A 10.06 A 12.73 2020 3.52 ab 2012 ab 2016 im SOLL Leichte planerische Änderung der Massnahme
Massanhme Velostation Schanzenpost konnte deutlich günstiger 

realisiert werden, deshalb  Aufteilung in weitere 
Teilmassnahmen.

G 0351 Bern 351.046 0 Konzept LV_A-Liste 19.50 0 16.71 A 21.15 2020 5.85 ab 2017 ab 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Laufende Aktualisierung und Umsetzung.

UmsetzungsreportingInvestitionskosten

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Aktueller Stand



A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

 
Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundesbeitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 
Massnahme 

Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 0351.2.006 V - MIV 4.1 Bern / Ostermundigen, Korrektion Bolligenstrasse 15.00 A 15.00 A 18.98 2020 5.25 2020 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
G 0351 Bern 0351.2.015 V - MIV 5.2c Ittigen, Grauholzstrasse 2.00 A 1.78 A 2.25 2020 0.62 ab 2018 ab 2019 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.016 V - MIV 5.2d Bolligen, Umgestaltung Bolligen-/ Krauchtalstrasse 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2016 2018 im SOLL Leichte planerische Änderung der Massnahme
G 0351 Bern 0351.2.020 V - MIV 5.2h Konolfingen, Sanierung Emmentalstrasse 1.50 A 1.33 A 1.69 2020 0.47 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

G 0351 Bern 0351.2.033 V - MIV 6.1 Korrektion Wangental 10.00 A 8.99 A 11.38 2020 3.15 ab 2025 ab 2026 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme
Gesamter Perimeter wurde in Teilprojekte unterteilt. Auflage der 

Strassenpläne 2022. Baubeginn kann sich aufgrund von 
Einsprachen verzögern.

G 0351 Bern 0351.2.034 V - ÖV 1.1a Realisierung Bahnhof RBS 520.00 A 466.00 A 522.00 2015 163.10 2017 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.035 V - ÖV 1.1b Realisierung Publikumsanlagen SBB 345.00 A 309.17 A 345.00 2015 108.21 2017 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen IBN Zugang Länggasse 2029

G 0351 Bern 0351.2.064 V - ÖV 3.5a Stadt Bern, Breitenrainplatz 10.00 A 3.60 A 4.56 2020 1.26 2021 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen
Besteht Rahmenvereinbarung Kanton - Bernmobil - Stadt Bern 

vom 12. Dezember 2014
Einsprachen Strassenplanverfahren

G 0351 Bern 0351.2.065 V - ÖV 3.5b Stadt Bern, Eigerplatz 30.00 A 6.00 A 14.26 2019 2.10 2016 2017 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

G 0351 Bern 0351.2.066 V - ÖV 3.5c Stadt Bern, Viktoriaplatz 15.00 A 5.40 A 6.83 2020 1.89 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Besteht Rahmenvereinbarung Kanton - Bernmobil - Stadt Bern 
vom 12. Dezember 2014

G 0351 Bern 0351.2.090 V - KM 2.1a Velostation S-Bahnhaltestelle Wankdorf 2.60 A 2.14 A 2.60 2012 0.75 offen offen Planungsstopp / Sistierung

Andere Gründe: Definitive Abstandnahme. Gesamtprojekt 
Querung und Veloparkierung S-Bahnhof Wankdorf sowie die 

Kosten werden überarbeitet; im AP5 wird eine neue 
Massnahme eingegeben.

siehe Definitive Abstandnahme

G 0351 Bern 0351.2.093 V - NM 1.1 Verkehrsmanagement Region Bern-Nord 8.75 A 7.78 A 9.85 2020 2.72 2019 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Start Projektierung Bauprojekt im Sommer 2016

G 0351 Bern 0351.2.094 V - NM 1.2 Verkehrsmanagement Tram Region Bern 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme

Auf dem Ast Köniz-Bern Südwest (Linie 10) ohne Eigerplatz 
werden Sofrtmassnahmen 1. Phase  umgesetzt; zusätzlich 

werden   Sofortmassnahmen Ostermundigen-Bern Ost (Linie 10) 
geprüft

G 0351 Bern 0351.2.106 LV A-Liste 4.82 A 6.11 2020 1.69 ab 2016 ab 2016 im SOLL Andere Gründe: Umsetzung einer kleinen Massnahme im 
Soll; weitere Massnahmen mit zetilicher Verzögerung

Laufende Aktualisierung und Umsetzung. Teils braucht es weitere 
Planungsstudien, teils hängige Einsprachen. 

G 0351 Bern 0351.2.108 V - ÖV 2.1.1a ÖV-Knotenpunkt Ostermundigen - Bernstrasse und PU Mitte 35.70 A 29.40 A 45.00 2013 10.29 2024 2028 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Das sistierte PGV soll Mitte 2022 wieder aufgenommen werden.

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzungsreporting
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1.2 Umsetzungstabellen 2. Generation 

  



A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

 
Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundesbeitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 
Massnahme 

Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 0351.2.006 V - MIV 4.1 Bern / Ostermundigen, Korrektion Bolligenstrasse 15.00 A 15.00 A 18.98 2020 5.25 2020 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
G 0351 Bern 0351.2.015 V - MIV 5.2c Ittigen, Grauholzstrasse 2.00 A 1.78 A 2.25 2020 0.62 ab 2018 ab 2019 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.016 V - MIV 5.2d Bolligen, Umgestaltung Bolligen-/ Krauchtalstrasse 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2016 2018 im SOLL Leichte planerische Änderung der Massnahme
G 0351 Bern 0351.2.020 V - MIV 5.2h Konolfingen, Sanierung Emmentalstrasse 1.50 A 1.33 A 1.69 2020 0.47 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

G 0351 Bern 0351.2.033 V - MIV 6.1 Korrektion Wangental 10.00 A 8.99 A 11.38 2020 3.15 ab 2025 ab 2026 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme
Gesamter Perimeter wurde in Teilprojekte unterteilt. Auflage der 

Strassenpläne 2022. Baubeginn kann sich aufgrund von 
Einsprachen verzögern.

G 0351 Bern 0351.2.034 V - ÖV 1.1a Realisierung Bahnhof RBS 520.00 A 466.00 A 522.00 2015 163.10 2017 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
G 0351 Bern 0351.2.035 V - ÖV 1.1b Realisierung Publikumsanlagen SBB 345.00 A 309.17 A 345.00 2015 108.21 2017 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen IBN Zugang Länggasse 2029

G 0351 Bern 0351.2.064 V - ÖV 3.5a Stadt Bern, Breitenrainplatz 10.00 A 3.60 A 4.56 2020 1.26 2021 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen
Besteht Rahmenvereinbarung Kanton - Bernmobil - Stadt Bern 

vom 12. Dezember 2014
Einsprachen Strassenplanverfahren

G 0351 Bern 0351.2.065 V - ÖV 3.5b Stadt Bern, Eigerplatz 30.00 A 6.00 A 14.26 2019 2.10 2016 2017 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

G 0351 Bern 0351.2.066 V - ÖV 3.5c Stadt Bern, Viktoriaplatz 15.00 A 5.40 A 6.83 2020 1.89 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Besteht Rahmenvereinbarung Kanton - Bernmobil - Stadt Bern 
vom 12. Dezember 2014

G 0351 Bern 0351.2.090 V - KM 2.1a Velostation S-Bahnhaltestelle Wankdorf 2.60 A 2.14 A 2.60 2012 0.75 offen offen Planungsstopp / Sistierung

Andere Gründe: Definitive Abstandnahme. Gesamtprojekt 
Querung und Veloparkierung S-Bahnhof Wankdorf sowie die 

Kosten werden überarbeitet; im AP5 wird eine neue 
Massnahme eingegeben.

siehe Definitive Abstandnahme

G 0351 Bern 0351.2.093 V - NM 1.1 Verkehrsmanagement Region Bern-Nord 8.75 A 7.78 A 9.85 2020 2.72 2019 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Start Projektierung Bauprojekt im Sommer 2016

G 0351 Bern 0351.2.094 V - NM 1.2 Verkehrsmanagement Tram Region Bern 5.00 A 4.45 A 5.63 2020 1.56 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme

Auf dem Ast Köniz-Bern Südwest (Linie 10) ohne Eigerplatz 
werden Sofrtmassnahmen 1. Phase  umgesetzt; zusätzlich 

werden   Sofortmassnahmen Ostermundigen-Bern Ost (Linie 10) 
geprüft

G 0351 Bern 0351.2.106 LV A-Liste 4.82 A 6.11 2020 1.69 ab 2016 ab 2016 im SOLL Andere Gründe: Umsetzung einer kleinen Massnahme im 
Soll; weitere Massnahmen mit zetilicher Verzögerung

Laufende Aktualisierung und Umsetzung. Teils braucht es weitere 
Planungsstudien, teils hängige Einsprachen. 

G 0351 Bern 0351.2.108 V - ÖV 2.1.1a ÖV-Knotenpunkt Ostermundigen - Bernstrasse und PU Mitte 35.70 A 29.40 A 45.00 2013 10.29 2024 2028 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Das sistierte PGV soll Mitte 2022 wieder aufgenommen werden.

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzungsreporting



Av2 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 2. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Zeithoriz
ont 

(Beginn 
der 

Umsetzu
ng)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

G 0351 Bern 0351.2.067 V - ÖV 5.1 Verbesserungen des Angebotes der S-Bahn k.A. A k.A. Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Das Angebot wird wo immer möglich im Sinn der 
Planung ausgebaut. Laufende Aufgabe, Anträge 

werden im Regionalen Angebotskonzept ÖV 
aufgenommen.

ÖV-W-1

G 0351 Bern 0351.2.068 V - ÖV 5.2a Verbesserungen Tram- und Busangebot 
Kernagglomeration

k.A. A k.A. Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen ÖV-W-2-a

G 0351 Bern 0351.2.069 V - ÖV 5.2b Verbesserungen Busangebot ländlicher Raum k.A. A k.A. Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen ÖV-W-2-b

G 0351 Bern 0351.2.086 V - KM 1 P+R-Anlagen 6.00 A 4.98 Av E 6 2020 Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, wird den Bedürfnissen laufend 
angepasst und zwischen den Gemeinden verhandelt KM-P-1

G 0351 Bern 0351.2.096 V - NM 2 Parkplatzbewirtschaftung und Tempo-30-Zonen k.A. A k.A. Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
 Für die Region Bern-Mittelland wurde ein Konzept 

erarbeitet und politisch konsolidiert. Die Gemeinden 
sind laufend dabei, Massnahmen umzusetzen

im Controlling (keine Nr. 
im AP 3)

G 0351 Bern 0351.2.097 V - NM 3 Freizeitparkplätze im ländlichen Raum k.A. A k.A. Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

 Für die Region Bern-Mittelland wurde ein Konzept 
erarbeitet und politisch konsolidiert. Die Gemeinden 
sind laufend dabei, Massnahmen umzusetzen (z.B. 

Region Gantrisch)

im Controlling (keine Nr. 
im AP 3)

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand



As2 - NICHT MITFINANANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 2. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 

G 0351 Bern 0351.2.098 S1 Regionale Zentralitätsstruktur (Bezeichnung Zentrenstufen 4 und 5) A 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die offenen Punkte aus dem AP2 wurden bereinigt. Die 
Zentrenstruktur aus dem AP Bern wurde vom Kanton in den 

kantonalen Richtplan (MB C_01) übernommen und findet bei der 
Planung von raumplanerisch relevanten Infrastrukturen  

Anwendung.

S-1

G 0351 Bern 0351.2.099 S2 Umsetzung Zielszenario (v.a. Durchführung einer Informations- und Sensibilisierungskampagne) A 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

2012/2013: Kampagne "Boden gutmachen" realisiert. 2016-2019: 
RKBM-Projekt "Innenentwicklungspotenziale aktivieren" zur 

Unterstützung von Gemeinden bei typischen Herausforderungen 
(konkrete Projekte). 

S-2

G 0351 Bern 0351.2.100 S3 Regionale Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte A 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Die Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte wurden für das AP3 
aktualisiert. Rund 3/4 der Gebiete wurde in der Zwischenzeit 

realisiert.
S-3

G 0351 Bern 0351.2.101 S4 Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung A 2013 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Mit AP3 Siedlungserweiterungen um über die Hälfte reduziert. 
Neu nur noch Gebiete im AP, welche strenge Kriterien punkto 

Lage, ÖV-Erschliessung etc. erfüllen. Zusätzlich Vorgaben 
bezüglich Qualitätssicherung. 

S-4

G 0351 Bern 0351.2.102 S5
Siedlungsentwicklung nach innen (Nutzungsreserven für Verdichtung und Umstrukturierung 
identifizieren und mobilisieren) A 2014 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Neu werden im AP3 eine grosse Anzahl (ca. 85) konkreter 
Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete >1ha aufgeführt. 

Das Potenzial wurde abgeschätzt und Aktivitäten zur 
Mobilisierung (vgl. S2 oben) ergriffen.

S-5

G 0351 Bern 0351.2.103 S6 Verkehrsintensive Vorhaben A 2010 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Das bestehende Massnahmenblatt wurde gemäss dem 
revidierten kantonalen Richtplan aktualisiert. S-6

G 0351 Bern 0351.2.104 S7 Siedlungsbegrenzung von überörtlicher Bedeutung A 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Die Ergänzung und Harmonisierung der Siedlungs-

begrenzungen war Teil des regionalen Landschaftskonzepts 
(2012-2015). Die Resultate wurden in das AP3 integriert.

S-7

G 0351 Bern 0351.2.105 L2
Natur, Landschaft und Erholung (siedlungsprägende Grünräume, grünes Band, Vorranggebiete 
Natur/Landschaft, Landwirtschaft, Erholung/Freizeit, Schwerpunkte Erholung/Freizeit, regionale 
Vernetzungskorridore, ökologische Aufwertungsgebiete definieren)

A 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

2012-2015: Erarbeitung Landschaftskonzept (partizipativer 
Prozess, Aufarbeitung Pendenzen aus AP2). Die Ziele und 

insbesondere die daraus abgeleiteten Massnahmen finden im 
AP3 Eingang.

L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8

Umsetzungsreporting
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1.3 Umsetzungstabellen 3. Generation 

  



A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundesbeitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016 )

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 
2016) 

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.3.003 MIV-E-4 Münsingen, Entlastungsstrasse Nord 18.70 A 18.70 A 20.61 2020 6.55 2021 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.004 MIV-K-1 Bern/Köniz, Verkehrsoptimierung Turnierstrasse 2.21 A 2.21 A 2.44 2020 0.77 2021 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.011 MIV-O-2 Vechigen/Boll, Anpassung Ortsdurchfahrt 6.42 A 3.88 A 4.28 2020 1.36 2019 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.016 MIV-O-6-b Bern, Weissensteinstrasse TP2 Fischermätteli bis Pestalozzistrasse 5.94 A 5.66 A 6.24 2020 1.98 2022 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.034 ÖV-FV-1-b Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Teil 2: Baustein 2 33.00 A 33.00 A 36.38 2020 11.55 2023 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Volksentscheid 07.03.2021: Kredit gesichert

Bern 0351.3.044 ÖV-Reg-4 (2) Bern, Verbesserung ÖV-Knotenpunkt Wankdorf  (Teil Veloquerung und Erweiterung Velostation) 8.00 A 8.00 A 8.82 2020 2.80 offen offen Planungsstopp / Sistierung

Andere Gründe: Definitive Abstandnahme. Gesamtprojekt 
Querung und Veloparkierung S-Bahnhof Wankdorf sowie die 

Kosten werden überarbeitet; im AP5 wird eine neue 
Massnahme eingegeben.

siehe Definitive Abstandnahme

Bern 0351.3.056 ÖV-Reg-11 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern 1.95 A 1.95 A 2.15 2020 0.68 2020 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Wird etappiert umgesetzt

Bern 0351.3.058 ÖV-Tram-1 Köniz, Verlängerung Tramlinie 9 nach Kleinwabern 65.33 A 65.33 A 72.01 2020 22.87 2025 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Nachvollzug des Bauprojekts «light» 2014 und Wiederaufnahme 
des Projekts nach längerem Unterbruch (Abwarten von Aufnahme 

in A-Horizont AP 3G) führen zu einer Verlängerung der Phase 
Bauprojekt (SIA 32) um 9 Monate.

Bern 0351.3.122 V-KM-B-2-a Ostermundigen, Velostation Bahnhof 1.09 A 1.09 A 1.20 2020 0.38 2024 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Abhängigkeit zu Projekt der SBB

Bern 0351.3.123 V-KM-B-2-b Münsingen, Velostation Bahnhof 3.20 A 3.20 A 3.53 2020 1.12 2019 2022 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.155 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 1 33.50 A 33.50 A 36.93 2020 11.73 2023 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umfeld Bubenbergplatz

Bern 0351.3.158 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 3a 8.30 A 8.30 A 9.15 2020 2.91 2023 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Verkehrslenkung; Volksentscheid 07.03.2021: Kredit gesichert

Bern 0351.3.159 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 3b 14.70 A 14.70 A 16.20 2020 5.15 2023 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Neubrückstr/Henkerbrünnli; Volksentscheid 07.03.2021: Kredit 
gesichert

Bern 0351.3.160 - Paket LV A-Liste 50.17 A 48.77 A 53.76 2020 17.07 ab 2019 ab 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung

Bern 0351.3.161 - Paket Aufw. Str. A-Liste 7.15 A 7.37 A 8.12 2020 2.58 ab 2022 ab 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung

Bern 0351.3.165 - Paket VM A-Liste 4.32 A 4.11 A 4.53 2020 1.44 ab 2022 ab 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aktualisierung und Umsetzung

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung Aktueller Stand



As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) Massnahme 
Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Bern 0351.3.133 S-1 Regionale Zentralitätsstruktur As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Die Zentrenstruktur ist kongruent mit dem kantonalen Richtplan 

und findet bei der Planung von raumplanerisch relevanten 
Infrastrukturen Anwendung.

BM.S-Ü.1

Bern 0351.3.134 S-2 Umsetzung Zielszenario As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

2016-2019: RKBM-Projekt "Innenentwicklung - Potenziale 
aktivieren" zur Unterstützung der Gemeinden realisiert. 

2020/AP4: Aufgrund Bedarf und Nachfrage Weiterführung des 
Projekts als Beratung/Wissensplattform Innenentwicklung.

BM.S-Ü.2
BM.S-Ü.4

Bern 0351.3.135 S-3 Regionale Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Seit 2017 rund 21 Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte realisiert 
resp.  weitestgehend realisiert. Umsetzung wird laufend im 
Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) OPR zu Handen des 

Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.S-SW.1
BM.S-SA.1

Bern 0351.3.136 S-4 Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Seit AP3 strenge Kriterien für Einzonungen, zwölf dezentrale 
Gebiete entfernt, mit AP4 wurden nur zwei neue, räumlich 

zentrale Gebiete aufgenommen. Zur Unterstützung der 
Umsetzung wird das RKBM-Angebot Beratung/Wissensplattform 

Innenentwicklung weitergeführt. Umsetzung wird laufend im 
Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) OPR zu Handen des 

Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.S-VW.1
BM.S-VA.1
BM.S-VÜ.1
BM.S-Ü.3

Bern 0351.3.137 S-5 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Rund 10 Gebiete seit dem AP3 umgesetzt. Im AP4 Neuaufnahme 
rund 60 neuer Gebiete. Zur Unterstützung der 

Umsetzungsgeschwindigkeit kann das RKBM-Angebot 
Beratung/Wissensplattform Innenentwicklung in Anspruch 

genommen werden. Umsetzung wird laufend im Rahmen von 
Mitberichten zu (Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert 

und gesteuert.

BM.S-UV.1

Bern 0351.3.138 S-6 Verkehrsintensive Vorhaben As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Das bestehende Massnahmenblatt wurde im AP4 gemäss 
kantonalem Richtplan und der Vollzugshilfe ViV überarbeitet. 
Bestehende ViV haben Bestandsgarantie. Zwei neue regionale 
ViV-Standorte (Bläuacker, Bernapark) wurden aufgenommen.

BM.S-VIV.1

Bern 0351.3.139 S-7 Siedlungsbegrenzung von regionaler Bedeutung As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Umsetzung der Siedlungsbegrenzungen in den OPR der 

Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu (Teil-
)OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.S-Bgo.1

Bern 0351.3.140 L-1 Regionaler Naturpark Gantrisch As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Verlängerung des Naturpark-Labels um weitere 10 Jahre (2022-
2031), gemeinsame Überarbeitung der strategischen Grundlagen 

des Regionalen Naturparks
BM.L-Ü.1

Bern 0351.3.141 L-2 Grünes Band As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Die Veloroute Nr. 888 "Grünes Band Bern" wurde umgesetzt. 
Das "Grüne Band" wird seit 2020 als Modellvorhaben des 

Bundes unterstützt, in dessen Rahmen eine Plattform für Natur- 
u. Erlebnisprojekte im Perimeter der Raumfenster aufgebaut 

wird.

BM.L-Ü.2

Bern 0351.3.142 L-3 Vorranggebiete siedlungsprägende Grünräume As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

18 Siedlungsprägende Grünräume aufgrund der Bedeutung von 
Grünräumen im Rahmen der Innen-entwicklung ergänzt. 

Umsetzung der siedlungsprägenden Grünräume in den OPR der 
Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) 

OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.L-GR.1

Bern 0351.3.143 L-4 Vorranggebiete Naturlandschaften/Gewässer As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
 Umsetzung der Naturlandschaften /Gewässer in den OPR der 

Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) 
OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.L-Schu.1

Bern 0351.3.144 L-5 Vorranggebiete Kulturlandschaften As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
 Umsetzung der Vorranggebiete Kulturlandschaften in den OPR 
der Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu 
(Teil-) OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.L-Ü.3

Bern 0351.3.145 L-6 Vorranggebiete Wildtierkorridore As umgesetzt im SOLL Andere Gründe: übergeordnetes kantonales Instrument 
Wildtierkorridore wurden auf kantonaler Stufe im Sachplan 

Biodiversität (2019) festgelegt. Massnahme ist damit abgelöst. 
Keine Überführung ins AP4 erforderlich.

Bern 0351.3.146 L-7 Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
 Umsetzung der Siedlungstrenngürtel in den OPR der 

Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) 
OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert.

BM.L-Tg.1

Bern 0351.3.147 L-8 Erholungsschwerpunkte As Daueraufgabe im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

 Umsetzung der Erholungsschwerpunkte in den OPR der 
Gemeinden wird laufend im Rahmen von Mitberichten zu (Teil-) 

OPR zu Handen des Kantons kontrolliert und gesteuert. 
Weiterführung als Daueraufgabe der Agglomeration

BM.T-Ü.1

Umsetzung



Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Bern 0351.3.001 MIV-E-1 Bern, Umgestaltung Murtenstrasse, Autobahn – Steigerhubelstrasse 2.44 AvE Av E 2 2020 ab 2024 offen kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit den Planungen zum 
ESP Ausserholligen und der Passerelle Steigerhubel

Die Massnahme wird koordiniert umgesetzt mit der 
Erschliessung des Areals Weyermannshaus Ost, mit dem 

neuen Campus Bern (BFH), und der neuen Passerelle 
Steigerhubel.

Bern 0351.3.008 MIV-K-5 Rubigen, Korrektion Belpstrasse 6.87 AvE Av E 6.5 2016 2025 2026 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination mit Projekt 

Entlastungsstrasse Nord in Münsingen (0351.3.003) + 
Ortsdurchfahrt Münsingen (351.010)

Rubigen und Münsingen sind räumlich und funktional eng 
miteinander verflochten , so dass die Umsetzung der jeweiligen 

Projekte aufeinander abgestimmt werden muss.
Bern 0351.3.010 MIV-O-1 Bern, Helvetiaplatz 2.44 AvE Av E 30 2021 2028 2031 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Massnahme Bestandtteil AP 4G: BM.MIV-Auf.2

Bern 0351.3.012 MIV-O-3 Belp, Umgestaltung Dorf- und Bahnhofstrasse 3.85 AvE Av E 0.3 2020 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Begründung tiefere Kosten: Die Gemeinde Belp setzt im 
Dorfzentrum flächendeckend Tempo 30 um, die Kantonsstrasse 

kann in die T30-Zone integriert werden. Dadurch entstehen 
Kosten für Signalisation und Markierungen und nur geringe 

Kosten für bauliche Anpassungen.
Bern 0351.3.021 MIV-O-9 Konolfingen, Neue Veloführung Unterführung Bahnhof 1.29 AvE Av E 1.34 2020 2018 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahme umgesetzt

Bern 0351.3.031 MIV-S-2 Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Sanierung von Unfallschwerpunkten 0.00 AvE Av E k.A. k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Sanierung von USP erfolgt laufend und wird koordiniert mit 
Drittprojekten

Bern 0351.3.057 ÖV-Reg-12 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Niederwangen 0.75 AvE Av E 0.03 2019 2019 2019 im SOLL Massnahme umgesetzt nur kleinere Sofortmassnahmen; Aufgleisung umfangreichere 
Aufwertung ÖV-Knotenpunkt in AP 4G BM.ÖV-Ort.7.1

Bern 0351.3.094 LV-S-15 Erhöhung Sicherheit des Veloverkehrs, Laufende Schwachstellenbehebung der RVNP (nur 
Planung)

0.00 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.096 LV-W-1-b Fraubrunnen (Gemeindegrenze) – Bätterkinden (nur Planung) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen im AP 4G

Bern 0351.3.097 LV-W-1-c Münsingen – Bern (nur Planung) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. k.A. k.A. grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen: 3.Gleis Aaretal 
(Münsingen - Gümligen)

Bern 0351.3.098 LV-W-1-d Mühlethurnen – Belp (nur Planung) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G

Bern 0351.3.099 LV-W-1-e Worb – Deisswil (nur Planung und Vorleistungen) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2017 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahme im AP 4G

Bern 0351.3.100 LV-W-1-g Ostermundigen (nur Planung) 0.50 AvE Av E keine Infra k.A. 2016 2017 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G

Bern 0351.3.101 LV-W-1-h Belp – Bern (nur Planung) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Umsetzungsmassnahmen folgen im AP 5G

Bern 0351.3.102 LV-W-1-i Köniz (nur Planung) 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Bauliche Umsetzung erfolgt: Velohauptroute Bern-Köniz ging 
2019 in Betrieb

Bern 0351.3.103 LV-W-1-j Raum Zollikofen (nur Planung) 0.50 AvE Av E keine Infra k.A. 2020 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.104 LV-W-1-k Bern, Velohauptrouten, Velokorridore und Netz (nur Planung) 0.30 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.108 LV-W-2-a Reduktion Widerstände an LSA (nur Planung) 0.05 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.109 LV-W-2-b (1) Reduktion Widerstände Regionale Velonetzplanung 2.50 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.111 LV-W-3-a Korridorstudie Neuenegg – Laupen 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. 2018 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.113 LV-W-3-c Planungsstudie Aarequerungen 0.25 AvE Av E keine Infra k.A. k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: … Andere Gründe: Statt Durchführung einer Studie wurde der 
Testbetrieb Öffnung Auguetbrücke beschlossen.

Bern 0351.3.114 LV-W-3-d Freizeitnetz, Bereinigung Parallelrouten Region/SchweizMobil 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.115 LV-W-3-e Freizeitrouten RKBM 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.116 LV-W-3-f Freizeitnetz, Routenumlegungen SchweizMobil 0.10 AvE Av E keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Bern 0351.3.117 V-KM-P-1 (1) P + R-Anlagen 2.44 AvE Av E 2.44 k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, wird den Bedürfnissen laufend angepasst und 
zwischen den Gemeinden verhandelt

Bern 0351.3.032 MIV-W-1 Zollikofen, konsolidierte Studie Autobahnzubringer 0.34 AvE Av keine Infra k.A. 2019 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
RKBM und ASTRA haben erste Studie durchgeführt. ASTRA: 

fehlende personelle Ressourcen, möchte aber noch 
Detailanalysen (Ergebnis ist noch offen)

Bern 0351.3.060 ÖV-W-1 Verbesserungen des Angebots der S-Bahn 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen

Bern 0351.3.061 ÖV-W-2-a Verbesserungen Tram- und Busangebot Kernagglomeration 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen

Bern 0351.3.062 ÖV-W-2-b Verbesserungen Busangebot Agglomeration und ländlicher Raum 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen

Bern 0351.3.063 ÖV-W-3
Kernagglomeration Bern, Zweckmässigkeitsbeurteilungen und Weiterentwicklung Tram- und 
Busnetz 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen; ÖV-Strategie 

Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 2020 erarbeitet 
Bern 0351.3.064 ÖV-W-3-a ZMB Wyler und Länggasse 0.00 AvE Av keine Infra k.A. 2018 2019 im SOLL Studie wurde erarbeitet Umsetzungsmassnahme im AP 4G

Bern 0351.3.065 ÖV-W-3-b ZMB Güterbahnhof / Insel 0.00 AvE Av keine Infra k.A. 2019 2021 im SOLL Studie wurde erarbeitet Umsetzungsmassnahme im AP 4G

Bern 0351.3.066 ÖV-W-3-c Prüfen von neuen Durchmesserlinien 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen; ÖV-Strategie 

Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 2020 erarbeitet 

Bern 0351.3.067 ÖV-W-3-d Prüfen von Tramverlängerungen im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung 0.00 AvE Av keine Infra k.A. Daueraufgabe laufend im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
Laufende Aufgabe, Anträge werden im Regionalen 
Angebotskonzept ÖV aufgenommen; ÖV-Strategie 

Kernagglomeration Bern-Mittelland wurde 2020 erarbeitet 
keine Infra = keine Infrastrukturkosten

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration
Aktueller Stand



B3 - B-MASSNAHMEN DER 3. GENERATION (B-Liste)
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation Kapitel 3.3         

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Bern 0351.3.018 MIV-O-6-d Bern, Weissensteinstrasse Knoten Schwarzenburgstrasse 1.50 A 1.50 B 3 2021 2032 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Projektzusammenlegung 0351.3.017 + 0351.3.018 BM.MIV-Auf.3

Bern 0351.3.029 MIV-O-21 Ittigen, Umgestaltung Knoten Station Ittigen 6.91 A 6.91 B 10 2019 2021 2022 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Massnahme wird nach Zustimmung des ARE im Rahmen der 1. 
Gen. umgesetzt. (ARE-Code 0351.028 u. 0351.033)

Bern 0351.3.039 ÖV-Reg-2 (1) Köniz, ÖV-Knotenpunkt Kleinwabern (Teil Ausgestaltung ÖV-Knoten) 2.96 A 2.96 B 3.5 2021 2025 2026 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen BM.ÖV-Ort.6.1

Bern 0351.3.041 ÖV-Reg-3 (1) Köniz, ÖV-Knotenpunkt Liebefeld  (Teil Ausgestaltung ÖV Knoten) 1.98 B 1.98 B 2 2021 2024 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen BM.ÖV-Ort.7.2

Bern 0351.3.059 ÖV-Tram-2 Bern, Netzentwicklung Zentrum (2. Tramachse) 108.41 B 108.41 B 130 2021 2033 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme BM.ÖV-Tram.4

Bern 0351.3.068 LV-N-1 Bern, LV-Verbindung Breitenrain – Länggasse 17.81 B 17.81 B 18 2021 2028 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme BM.LV-Ü.15

Bern 0351.3.128 NM-VM-1-a Verkehrsmanagement Stadt Bern 10.88 A 10.88 B 11 2021 2024 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen BM.NM-VM.3

Bern 0351.3.157 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern: Verkehrsmassnahmen im 1. Ausbauschritt, Baustein 4 3.50 A 3.50 B 6.7 2021 2027 2030 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Zugang Länggasse BM.ÖV-Ort.1

Bern 0351.3.162 - Paket LV B-Liste 46.20 46.20 B k.A. k.A. ab 2024 bis 2028 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen mehrere Massnahmen in AP 4G überführt und aktualisiert

u.a.
BM.LV-Ü.21.36;
BM.LV-Ü.22.13;
BM.LV-Ü.22.19;
BM.LV-Ü.22.21;
BM.LV-Ü.22.27;

BM.LV-Ü.16

Bern 0351.3.163 - Paket Aufw. Str. B-Liste 17.10 17.10 B k.A. k.A. ab 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen mehrere Massnahmen in AP 4G überführt und aktualisiert

u.a.
BM.MIV-Auf.3; 

BM.MIV-Auf.4.2;
BM.MIV-Auf.5.1:
BM.MIV-Auf.7

Bern 0351.3.164 - Paket VM B-Liste 10.00 10.00 B 10 2021 ab 2024 k.A. im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen mehrere Massnahmen in AP 4G überführt und aktualisiert BM.NM-VM.1.1; 
BM.NM-VM.1.2

Investitionskosten Umsetzung
Angaben 

Einreichung 
Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung Aktueller Stand



Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Kostenstand Bundesbeitrag Umsetzungsreporting

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
Massnahme - Nr. 

(Agglo) Massnahme Kosten 
Investi-tionen

Priorität ABC
Kosten  

(2005 exkl. 
MWSt)

Priorität ABC Kosten  (2005 exkl. MWSt) Bemerkungen 
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

G 0351 Bern 0351.2.090 V - KM 2.1a Velostation S-Bahnhaltestelle Wankdorf 2.60 A 2.14 A 0.75
Gesamtprojekt Querung und Veloparkierung (2. Etappe) S-Bahnhof 
Wankdorf sowie die Kosten werden überarbeitet; im AP5 wird eine 

neue Massnahme eingegeben.

G Bern 0351.3.044 ÖV-Reg-4 (2)
Bern, Verbesserung ÖV-Knotenpunkt Wankdorf  
(Teil Veloquerung und Erweiterung Velostation) 8 A 8 A 2.8

Gesamtprojekt Querung und Veloparkierung (2. Etappe) S-Bahnhof 
Wankdorf sowie die Kosten werden überarbeitet; im AP5 wird eine 

neue Massnahme eingegeben.

Investitionskosten

Angaben Einreichung 
Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung
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2. Vereinbarte Massnahmen früherer AP Generationen 

2.1 Übersicht und Umsetzungsstand Massnahmen 1. Generation 

2.1.1 Siedlung  
ARE-Code 
AP1 

AP1- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP2 

Kategorie 

351.202 B11 Sicherstellen einer koordinierten Grund-
lagenbereitstellung 

Realisiert / z. T. realisiert   

351.203 B12 Kriterien für Einzonungen, Berechnung 
Baulandbedarf 

Realisiert / z. T. realisiert   

351.204 B13 ESP Arbeiten/Wirtschaft Im Soll / Daueraufgabe   

351.205 B14 ESP Wohnen Im Soll / Daueraufgabe   

351.206 B15 Standorte für verkehrsintensive Vorha-
ben von regionaler Bedeutung 

Realisiert / z. T. realisiert   

351.207 B16 Regionale Richtpläne und Ortsplanun-
gen koordinieren 

Realisiert / z. T. realisiert   

 

2.1.2 Verkehr 
ARE-Code 
AP1 

AP1- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP2 

Kategorie 

Fuss- und Veloverkehr (Langsamverkehr) 
351.032 41 Bern, Velostation Bahnhof Bern  Im Soll – A1 
351.046 0 Konzept LV_A-Liste kleine zeitl. Verzögerung – A1 
Öffentlicher Verkehr 
351.014 0 Umstellung Buslinie 10 nach Kö-

niz/Schliern 
Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A1 

351.015 B36 Tram Ostermundigen/Rüti Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A1 

351.017 B31 Entflechtung Wylerfeld kleine zeitl. Verzögerung – A1 
Motorisierter Individualverkehr 

351.008 B53 Verkehrssanierung Worb Im Soll – A1 

351.010 B57 Verträgliches Strassennetz (Umsetzung 
nach Berner Modell) 

kleine zeitl. Verzögerung – A1 

351.027 22 Bern, Erhöhung Verkehrssicherheit 
Thunstrasse–Buchserplatz 

kleine zeitl. Verzögerung – A1 

351.028 23 Bern, Erhöhung Verkehrssicherheit 
Nordring 

kleine zeitl. Verzögerung – A1 

 
Nicht durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) mitfinanzierbare Mass-
nahmen 1. Generation (Av1-Liste) und Eigenleistungen (Ae1) 
 

ARE-Code 
AP1 

AP1- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP2 

Kategorie 

Motorisierter Individualverkehr 

351.007 B55 Neugestaltung Verkehrsknoten Papier-
mühle Ittigen 

Im Soll – Ae1 

351.011 B54 Bremgarten, Instandstellung Felse-
naubrücke 

Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– Av1 

351.029 0 Paket Optimierung Lichtsignalanlagen Im Soll – Av1 
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ARE-Code 
AP1 

AP1- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP2 

Kategorie 

351.030 0 Paket Verkehrsberuhigung und Platzge-
staltung 

Im Soll – Ae1 

351.031 0 Paket Verkehrsberuhigung und Platzge-
staltung 

Im Soll – Ae1 

Kombinierte Mobilität und nachfrageorientierte Mobilität 

351.044 0 Beiträge an Parkplätze (P+R), S-Bahn-
Konzept 

Im Soll – Ae1 

351.045 0 Paket kombinierte Mobilität (Zentrale, In-
ternet, Call-a-bike) 

Im Soll – Av1 

351.208 0 Parkplatzbewirtschaftung Im Soll – Av1 

 
 
2.2 Übersicht und Umsetzungsstand Massnahmen 2. Generation 

2.2.1 Siedlung  
ARE-Code 
AP2 

AP2- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP3 

Kategorie 

351.2.098 S-1 Regionale Zentralitätsstruktur (Bezeich-
nung Zentrenstufen 4 und 5) 

Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

0351.3.133 A 

351.2.099 S-2 Umsetzung Zielszenario (v.a. Durchfüh-
rung einer Informations- und Sensibili-
sierungskampagne) 

Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

0351.3.134 A 

351.2.100 S-3 Regionale Wohn- und Arbeitsplatz-
schwerpunkte 

Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.135 A 

351.2.101 S-4 Vorranggebiete regionale Siedlungser-
weiterung 

Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.136 A 

351.2.102 S-5 Siedlungsentwicklung nach innen (Nut-
zungsreserven für Verdichtung und Um-
strukturierung identifizieren und mobili-
sieren) 

Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.137 A 

351.2.103 S-6 Verkehrsintensive Vorhaben Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.138 A 

351.2.104 S-7 Siedlungsbegrenzung von überörtlicher 
Bedeutung 

Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.139 A 

 
2.2.2 Landschaft 

ARE-Code 
AP2 

AP2- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP3 

Kategorie 

– L-1 Regionaler Naturpark Gantrisch Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.140 A 

351.2.105 L-2 Natur, Landschaft und Erholung (sied-
lungsprägende Grünräume, grünes 
Band, Vorranggebiete Natur/Landschaft, 
Landwirtschaft, Erholung/Freizeit, 
Schwerpunkte Erholung/Freizeit, regio-
nale Vernetzungskorridore, ökologische 
Aufwertungsgebiete definieren) 

Im Soll / Daueraufgabe 0351.3.141 
0351.3.142 
0351.3.143 
0351.3.144 
0351.3.145 
0351.3.146 
0351.3.147 

A 
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2.2.3 Verkehr 
Durch den Bund mitfinanzierte Massnahmen AP2 (A2-Liste) 
 

ARE-Code 
AP2 

AP2- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP3 

Kategorie 

Fuss- und Veloverkehr (Langsamverkehr) 

351.2.106 – Konzept LV_A-Liste Im Soll – A2 

Öffentlicher Verkehr 

351.2.034 ÖV 1.1a Realisierung Bahnhof RBS Im Soll – A2 

351.2.035 ÖV 1.1b Realisierung Publikumsanlagen SBB Im Soll – A2 

351.2.064 ÖV 3.5a Stadt Bern, Breitenrainplatz kleine zeitl. Verzögerung – A2 

351.2.065 ÖV 3.5b Stadt Bern, Eigerplatz Im Soll – A2 

351.2.066 ÖV 3.5c Stadt Bern, Viktoriaplatz kleine zeitl. Verzögerung – A2 

351.2.108 ÖV 2.1.1a ÖV-Knotenpunkt Ostermundigen, Bern-
strasse und PU Mitte 

Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A2 

Motorisierter Individualverkehr 

351.2.006 MIV 4.1 Bern/Ostermundigen, Korrektion Bolli-
genstrasse 

kleine zeitl. Verzögerung – A2 

351.2.015 MIV 5.2c Ittigen, Grauholzstrasse kleine zeitl. Verzögerung – A2 

351.2.016 MIV 5.2d Bolligen, Umgestaltung Bolligen-
/Krauchthalstrasse 

Im Soll – A2 

351.2.020 MIV 5.2h Konolfingen, Sanierung Emmen-
talstrasse 

Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A2 

351.2.033 MIV 6.1 Korrektion Wangental Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A2 

Kombinierte Mobilität und nachfrageorientierte Mobilität 

351.2.090 KM 2.1a Velostation S-Bahnhaltestelle Wankdorf Planungsstopp /  
Sistierung 

– A2 

351.2.093 NM 1.1 Verkehrsmanagement Region Bern Nord kleine zeitl. Verzögerung – A2 

351.2.094 NM 1.2 Verkehrsmanagement Tram Region 
Bern 

Grosse zeitl. Verzöge-
rung 

– A2 

 
Nicht durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) mitfinanzierbare 
Massnahmen AP2 (Av2-Liste) und Eigenleistungen (Ae2) 
 

ARE-Code 
AP2 

AP2- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP3 

Kategorie 

Öffentlicher Verkehr 

351.2.040 ÖV 2.1.1b ÖV-Knotenpunkt Weissenbühl Im Soll – Ae2 

351.2.067 ÖV 5.1 Verbesserung des Angebotes der S-
Bahn 

Im Soll – Av2 

351.2.068 ÖV 5.2a Verbesserung Tram- und Busangebot 
Kernagglomeration 

Im Soll – Av2 

351.2.069 ÖV 5.2b Verbesserung Busangebot ländlicher 
Raum 

Im Soll – Av2 

351.2.111 ÖV 3.2 Doppelspurausbau Tram 6, Muri, Teil Ei-
genleistung 

kleine zeitl. Verzögerung – Ae2 

Motorisierter Individualverkehr 

351.2.013 MIV 5.2f Muri, Strassenkorrektion Haco–
Scheyenholz 

Im Soll – Ae2 

351.2.014 MIV 5.2b Köniz, Wabern, Kirchstrasse Im Soll – Ae2 

351.2.017 MIV 5.2e Muri, Sanierung Schlossmauer kleine zeitl. Verzögerung – Ae2 
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ARE-Code 
AP2 

AP2- Nr. Massnahme Umsetzungsstand ARE-Code 
AP3 

Kategorie 

351.2.018 MIV 5.2f Muri, Strassenkorrektion Haco–
Scheyenholz 

Im Soll – Ae2 

351.2.019 MIV 5.2g Belp, Sanierung Käsereistrasse Im Soll – Ae2 

Kombinierte Mobilität und nachfrageorientierte Mobilität 

351.2.086 KM 1 P+R-Anlagen Im Soll – Av2 

351.2.096 NM 2 Parkplatzbewirtschaftung und Tempo-
30-Zonen 

Im Soll – Av2 

351.2.097 NM 3 Freizeitparkplätze im ländlichen Raum Im Soll – Av2 

 
 
2.3 Übersicht und Umsetzungsstand Massnahmen 3. Generation 

2.3.1 Siedlung  
ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

0351.3.133 S-1 Regionale Zentralitätsstruktur Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.134 S-2 Umsetzung Zielszenario  Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.135 S-3 Regionale Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte   

Wohnen S-3-02 Bern, Brünnen Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-03 Bern, Hintere Schosshalde Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-67 Bern,Saali-Ost Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-05 Bolligen, Pfrundland kleine zeitl. Verzögerung As 

S-3-06 Ferenbalm, Kleingümmenen Im Soll / Daueraufgabe  

S-3-07 Frauenkappelen, ZPP Matte Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-09 Ittigen, Worblaufenstrasse Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-10 Ittigen, Worblaufen I Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-12 Kehrsatz, Oberer Breitenacher Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-13 Kehrsatz, Bleikematt II kleine zeitl. Verzögerung As 

S-3-15 Kirchlindach, Aarematte Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-16 Köniz, Wabern, Bächtelenacker Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-17 Köniz, Niederwangen, Ried Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-18 Köniz, Wabern, Nesslerenweg/METAS Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-21 Köniz, Wabern, Morillongut Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-22 Konolfingen, Hübeli Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll)* 

As 

S-3-23 Konolfingen, Grünegg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-26 Konolfingen, Schloss Hünigen Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-27 Laupen, Stadtmatte Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-29 Laupen, Hirsried Wohnüberbauung 1. Etappe Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-35 Münchenbuchsee, Seedorfweg-Nord Im Soll / Daueraufgabe As 
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ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

S-3-37 Münsingen, Lorymatte ZPP I Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-38 Münsingen, Underrüti Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-39 Münsingen, Erlenau ZPP C1 Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-41 Münsingen, Dorfmatte ZPP N Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-42 Münsingen, Sandacher ZPP M Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-43 Münsingen, Hinterdorf ZPP J Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-44 Muri, Riedacker Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-45 Muri, Oberhausweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-47 Neuenegg, Gummenstrasse kleine zeitl. Verzögerung As 

S-3-48 Neuenegg, Denkmal Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-49 Ostermundingen, Grube Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-50 Ostermundingen, Oberfeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-52 Riggisberg, Edelstein Im Soll / Daueraufgabe  

S-3-54 Schwarzenburg, Stengeli Im Soll / Daueraufgabe  

S-3-56 Vechigen, Oberfeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-57 Vechigen, Schlossstrasse Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-58 Vechigen, Boll Diessenberg I Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-59 Vechigen, Boll Diessenberg II kleine zeitl. Verzögerung As 

S-3-65 Zäziwil, Zäzibach Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-66 Zollikofen, Schäferei Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-68 Zollikofen, Lättere Im Soll / Daueraufgabe As 

Arbeiten S-3-04 Bern, Schermenareal W Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-11 Jegenstorf, Bernfeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-14 Kehrsatz, Bahnhofmatte Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-19 Köniz, Niederwangen, Juch/Hallmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-24 Konolfingen, Tonisbach Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-25 Konolfingen, Bernstrasse Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll)* 

As 

S-3-31 Meikirch, Bushalle Ortschwaben Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-33 Münchenbuchsee, Buechlimatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-34 Münchenbuchsee, Bielstrasse-Süd Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-36 Münsingen, Thunstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-40 Münsingen, Südstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-46 Muri, Hüenlifeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 



Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 22 
 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

S-3-69 Muri, Hofacher Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-51 Ostermundingen, Schwandi Im Soll / Daueraufgabe As 

S-3-53 Schwarzenburg, Bahnhof /Ringenmatt kleine zeitl. Verzögerung  

S-3-55 Schwarzenburg, Wälleried kleine zeitl. Verzögerung  

S-3-60 Walkringen, Unterdorf Planungsstopp / Sistierung  

S-3-62 Worb, Worbboden Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-3-63 Worb, Mülacher Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.136 S-4 Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung   

Wohnen S-4-01 Belp, Müli Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-02 Bern, Viererfeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-4-03 Bern, Saali/Dennigkofen kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-64 Bern, Bern West Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-04 Biglen, Dättlig I Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-06 Bolligen, Hüenerbühl kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-07 Bowil, Hüenerbühl Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-66 Freimettigen, Neuschlössli/Dorfstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-09 Grosshöchstetten, Rosigmatte Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-65 Grosshöchstetten, Weier Nord Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-11 Ittigen, Chappelisacher a Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-12 Ittigen, Chappelisacher b Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-13 Jegensdorf, Kirche-Schloss Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-14 Kehrsatz, Bleikematt I kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-15 Kehrsatz, Luchli Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-67 Kehrsatz, Chilchacher Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-18 Köniz, Weidweg Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-20 Köniz, Landorf Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-24 Laupen, Bösingerfeld kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-26 Laupen, Hirsried Wohnüberbauung Etappe 2 Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-68 Mattstetten, Mattstetten Dorf kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-28 Moosseedorf, Äbnit/Bifang kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-29 Moosseedorf, Moosbühl Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-32 Thurnen, Mühlethurnen kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-33 Münchenbuchsee, Unterfeld kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-34 Münchenbuchsee, Kipfgasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-35 Münchenbuchsee, Laubberg kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-36 Münsingen, Ochsematte kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-38 Muri, Schürmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-41 Muri, Saali/Dennigkofen kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-69 Muri, Gümligenmoos Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-42 Neuenegg, Thörishaus Talstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-45 Ostermundingen, Saali/Dennigkofen kleine zeitl. Verzögerung As 
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ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

S-4-46 Riggisberg, Schwarzenburgstrasse kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-48 Rubigen, Hölzliacher kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-49 Rubigen, Zunacher III Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-70 Schwarzenburg, Voremberg kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-51 Stettlen, Bernstrasse (III/IV) Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-52 Stettlen, Bernstrasse Nord Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-53 Toffen, Grossmatt kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-54 Urtenen-Schönbühl, Reckholder kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-71 Urtenen-Schönbühl, Holzmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-56 Wichtrach, Baumrüti Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-72 Wichtrach, Fuhrenweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-58 Wohlen, Stägmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-59 Wohlen, Schulgasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-73 Wohlen, Areal Hubacher Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-74 Wohlen, Südlich Schulanlage Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-60 Worb, Bächumatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-61 Worb, Rüfenacht West I Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-75 Worb, Alpacher Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-76 Worb, Lindhaldenstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-77 Zollikofen, Steinibachgrube kleine zeitl. Verzögerung As 

Arbeiten S-4-78 Belp, Viehweid Nord Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-05 Bolligen, Wegmühle Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-08 Bowil, Moos Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-10 Grosshöchstetten, Trogmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-79 Grosshöchstetten, Schwandi Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-91 Grosshöchstetten, Felderkreisel Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-16 Kiesen, Dammacker kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-19 Köniz, Oberwangen, Hale-Reinhardere Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-21 Köniz, Wabern, Balsigergut Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-80 Konolfingen, Nestlé Nord Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-93 Laupen, Oberau Gewerbezone kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-25 Laupen Hirsried kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-31 Moosseedorf, Burgermoos Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-27 Moosseedorf, Sederfeld/Lochacher Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-30 Moosseedorf, Moos-Ost Planungsstopp / Sistierung As 

S-4-81 Moosseedorf, Moos-West Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-82 Moosseedorf, Loupenacher Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-83 Münchenbuchsee, Buechlimatt Deponie kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-37 Muri, Gümligenfeld kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-84 Muri, Tannental II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-39 Muri, Gümligen Hofacker kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-43 Neuenegg, Louelemoos Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-44 Ostermundingen, Ostermundigen Nord kleine zeitl. Verzögerung As 
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S-4-47 Riggisberg, Gurnigelbad Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-85 Rubigen, Chäppeli Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-55 Urtenen-Schönbühl, Dorniacher/Grubenstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-86 Urtenen-Schönbühl, Gewerbepark Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-87 Wichtrach, Brückenweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-92 Wcihtrach, Leuere Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-4-88 Wohlen, Kappelenfeld kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-89 Worb, SBB Ost Im Soll / Daueraufgabe As 

S-4-90 Worb, Worbboden Nord kleine zeitl. Verzögerung As 

S-4-62 Zollikofen, Meielen Ost kleine zeitl. Verzögerung As 

0351.3.137 S-5 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete   

Wohnen: 
Umstrukturie-
rungsgebiet 
 

S-5-96 Belp, Stockmatt Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-04 Bern, Burgernziel Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-09 Bern, Kasernenareal Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-10 Bern, Nationales Pferdezentrum/ Springgarten Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-14 Bern, Warmbächliweg KVA Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-15 Bern, Gaswerkaeal Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-17 Bern, Mittelfeld Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-01 Bern, Weyermannshaus W Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-03 Bern, Weyermannshaus O Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-60 Bern, Messerligrube Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-61 Bern, Tramdepot Eigerplatz Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-62 Bern, Bahnhof Weissenbühl Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-08 Bern, Wankdorf Süd Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-63 Bern, Felsenau Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-64 Bern, Tiefenau Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-65 Bern, Zieglerspital Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-66 Biglen, Dättlig II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-20 Ittigen, Worblaufen Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-34 Köniz, Liebefeld, Waldegg Planungsstopp / Sistierung As 

S-5-67 Konolfingen, Bernstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-41 Münchenbuchsee, Strahmmatte kleine zeitl. Verzögerung As 

S-5-68 Muri, Lischenmoos Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-44 Ostermundingen, Tell Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-48 Schwarzenburg, Bahnhof Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-49 Stettlen, Bernapark  Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-51 Wohlen, Uettligen West kleine zeitl. Verzögerung As 

Wohnen:  
Verdichtungs-
gebiet 

S-5-16 Bern, Bahnstrasse Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-69 Bern, Winterfeldweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-70 Bern, Mädergutstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 



Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 25 
 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

S-5-71 Bern, Morgenstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-72 Bern, Siedlung Stapfenacker Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-73 Bern, Bümpliz-/Bethlehemstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-74 Bern, Ausserholligen V / Fischermättelistrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-75 Bern, Siedlung Holenacker Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-76 Bern, Siedlung Bethlehemacker Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-77 Bern, Siedlung Weissenstein Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-78 Bern, Fischermätteli Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-79 Bern, Seftigen-/Morillonstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-80 Bern, Weltpoststrasse Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-81 Bern, Muristrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-82 Bern, Saali Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-83 Bern, Burgernzielweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-84 Bern, Ostring West Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-85 Bern, Ostring Ost Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-86 Bern, Ostermundigenstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-87 Bern, Siedlung Wankdorf Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-88 Bern, Siedlung Wylerfeldstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-89 Bern, Ränder Engehalde Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-23 Ittigen, Im Park Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-27 Köniz. Liebefeld, Thomasweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-33 Köniz, Zentrum Köniz Nord Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-35 Köniz, Liebefeld, Station/Schwarzenburgstrasse Süd kleine zeitl. Verzögerung As 

S-5-36 Köniz, Wabern, Station kleine zeitl. Verzögerung As 

S-5-37 Köniz, Nesslerenweg Realisiert / z. T. realisiert As 

S-5-39 Münchenbuchsee, Löwenareal Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-40 Münchenbuchsee, Bahnhof Kästliareal Realisiert / z. T. realisiert As 

S-5-42 Münsingen, Bahnhof West ZPP B Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-45 Ostermudningen, Lindendorf II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-46 Ostermundingen, Bachweg Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-50 Vechigen, Kern Boll Süd Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-52 Worb, Rüfenacht West II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-53 Worb, Langenloh Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-55 Worb, Zentrum Im Soll / Daueraufgabe As 

Arbeiten:  
Umstukturie-
rungsgebiet 

S-5-57 Zollikofen, Schützenstrasse Realisiert / z. T. realisiert As 

S-5-90 Ferenbalm, Bahnhof Gümmenen Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-38 Laupen, Altes Bahnareal Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-91 Muri, Gümligen Hofacker II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-43 Osermundigen, Bahnhof Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-54 Worb, Areal Sägesser kleine zeitl. Verzögerung As 



Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 26 
 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

 S-5-11 Bern, Inselspital Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-06 Bern, Wankdorf Nord I Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-92 Bern, Wankdorf Nord II Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-18 Bern, Guisanplatz/Zeughausareal Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-21 Ittigen, Zentrum Papiermühle Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-22 Ittigen, Papiermühle I Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-24 Ittigen, Papiermühle II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-25 Ittigen, Papiermühle/Worblaufen Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-93 Ittigen, Worblaufen Station / Worblaufenstrasse Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-94 Ittigen, Talgut Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-29 Köniz, Wabern, Bundesareal METAS Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-31 Köniz, Liebefeld, ESP, Bundesarbeitsplätze I Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-32 Köniz, Niederwangen, Bahngässli kleine zeitl. Verzögerung As 

S-5-26 Köniz, Thörishaus, PaxVax Grafenried Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-28 Niederwangen, Wangenbrüggli II Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-30 Köniz, Liebefeld, Carba Nord Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

S-5-95 Muri, Tannental I Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-47 Rubigen, Arbeiten-Kiesabbau Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll)* 

As 

S-5-58 Zollikofen, Meielen Süd Im Soll / Daueraufgabe As 

S-5-59 Zollikofen, Meielen Nord Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.138 S-6 Verkehrsintensive Vorhaben Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.139 S-7 Siedlungsbegrenzung von regionaler Bedeutung Im Soll / Daueraufgabe As 

 
* Siedlungsgebiete, welche aufgrund des Nutzungsziels im AP 4 einer anderen Kategorie zugeteilt werden, wer-
den im Umsetzungsreporting des AP3 als «Realisiert / z. T. realisiert» behandelt, obschon sie noch nicht umge-
setzt sind. Diese Gebiete werden dann im nächsten Umsetzungsreporting zum AP der 4. Generation in der neuen 
Kategorie erfasst. 
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2.3.2 Landschaft 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

0351.3.140 L-1 Regionaler Naturpark Gantrisch Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.141 L-2 Grünes Band Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.142 L-3 Vorranggebiete siedlungsprägende Grünräume Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.143 L-4 Vorranggebiete Naturlandschaften/Gewässer Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.144 L-5 Vorranggebiete Kulturlandschaften Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.145 L-6 Vorranggebiete Wildtierkorridore 
Realisiert / z. T. realisiert 
(im Soll) 

As 

0351.3.146 L-7 Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel Im Soll / Daueraufgabe As 

0351.3.147 L-8 Erholungsschwerpunkte Im Soll / Daueraufgabe As 

 
2.3.3 Verkehr 
Durch den Bund mitfinanzierte Massnahmen AP3 (A3-Liste) 
 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

Fuss- und Veloverkehr (Langsamverkehr) 

351.3P.160 – Paket LV A-Liste Im Soll A3 

Öffentlicher Verkehr 

351.3.034 ÖV-FV-1-b Bern, Zukunft Bahnhof Bern, Verkehrsmassnahmen im 
1. Ausbauschritt, Teil 2: Baustein 2 

kleine zeitl. Verzögerung A3 

351.3.044 ÖV-Reg-4 
(2) 

Verbesserung ÖV-Knotenpunkt Wankdorf (Teil Veloque-
rung und Erweiterung Velostation) 

Planungsstopp / Sistierung A3 

351.3.056 ÖV-Reg-11 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern Im Soll A3 

351.3.058 ÖV-Tram-1 Köniz, Verlängerung Tramlinie 9 nach Kleinwabern kleine zeitl. Verzögerung A3 

351.3.155 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern, Verkehrsmassnahmen im 
1. Ausbauschritt, Baustein 1 

kleine zeitl. Verzögerung A3 

351.3.158 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern, Verkehrsmassnahmen im 
1. Ausbauschritt, Baustein 3a 

kleine zeitl. Verzögerung A3 

351.3.159 ÖV-FV-1-a Bern, Zukunft Bahnhof Bern, Verkehrsmassnahmen im 
1. Ausbauschritt, Baustein 3b 

kleine zeitl. Verzögerung A3 

Motorisierter Individualverkehr 

351.3P.161 – Paket Aufwertung Strasse A-Liste Im Soll A3 

351.3.003 MIV-E-4 Münsingen, Entlastungsstrasse Nord Im Soll A3 

351.3.004 MIV-K-1 Bern/Köniz, Verkehrsoptimierung Turnierstrasse Im Soll A3 

351.3.011 MIV-O-2 Vechigen/Boll, Anpassungen Ortsdurchfahrt Im Soll A3 

351.3.016 MIV-O-6-b Bern, Weissensteinstrasse TP2, Fischermätteli bis 
Pestalozzistrasse 

Im Soll A3 

Kombinierte Mobilität und nachfrageorientierte Mobilität 

351.3.122 KM-B-2-a Ostermundigen, Velostation Bahnhof kleine zeitl. Verzögerung A3 

351.3.123 KM-B-2-b Münsingen, Velostation Bahnhof Im Soll A3 

351.3P.165 – Paket VM A-Liste Im Soll A3 
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Nicht durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) mitfinanzierbare 
Massnahmen AP3 (Av3-Liste) und Eigenleistungen (Ae3) 
 

ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

Fuss- und Veloverkehr (Langsamverkehr) 

351.3.094 LV-S-10 Erhöhung Sicherheit des Veloverkehrs, Laufende 
Schwachstellenbehebung der RVNP (nur Planung) 

Im Soll Ae3 

351.3.096 LV-W-1-b Fraubrunnen (Gemeindegrenze)–Bätterkinden  
(nur Planung) 

Im Soll Ae3 

351.3.097 LV-W-1-c Münsingen–Bern (nur Planung) Grosse zeitl. Verzögerung Ae3 

351.3.098 LV-W-1-d Mühlethurnen–Belp (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.099 LV-W-1-e Worb–Deisswil (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.100 LV-W-1-g Ostermundigen (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.101 LV-W-1-h Belp–Bern (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.102 LV-W-1-i Köniz (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.103 LV-W-1-j Raum Zollikofen (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.104 LV-W-1-k Bern, Velohauptrouten, Velokorridore und Netz Im Soll Ae3 

351.3.108 LV-W-2-a Reduktion Widerstände an LSA (nur Planung) Im Soll Ae3 

351.3.113 LV-W-3-c Planungsstudie Aarequerungen Planungsstopp / Sistierung Ae3 

351.3.114 LV-W-3-d Freizeitnetz, Bereinigung Parallelrouten Region/ 
SchweizMobil 

Im Soll Ae3 

351.3.115 LV-W-3-e Freizeitnetz RKBM Im Soll Ae3 

351.3.116 LV-W-3-f Freizeitnetz, Routenumlegungen SchweizMobil Im Soll Ae3 

Öffentlicher Verkehr 

351.3.057 ÖV-Reg-12 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Niederwangen Im Soll Ae3 

351.3.060 ÖV-W-1 Verbesserung des Angebots der S-Bahn Im Soll Av3 

351.3.061 ÖV-W-2-a Verbesserung Tram- und Busangebot Kernagglomera-
tion 

Im Soll Av3 

351.3.062 ÖV-W-2-b Verbesserung Tram- und Busangebot Agglomeration 
und ländlicher Raum 

Im Soll Av3 

351.3.063 ÖV-W-3 Kernagglomeration Bern, ZMBs und Weiterentwicklung 
Tram- und Busnetz 

Im Soll Av3 

351.3.064 ÖV-W-3-a ZMB Wyler und Länggasse Im Soll Av3 

351.3.065 ÖV-W-3-b ZMB Güterbahnhof/Insel Im Soll Av3 

351.3.066 ÖV-W-3-c Prüfen von neuen Durchmesserlinien Im Soll Av3 

351.3.067 ÖV-W-3-d Prüfen von Tramverlängerungen im Zusammenhang mit 
der Siedlungsentwicklung 

Im Soll Av3 

Motorisierter Individualverkehr 

351.3.001 MIV-E-1 Bern, Umgestaltung Murtenstrasse, Autobahn–Steiger-
hubelstrasse 

kleine zeitl. Verzögerung Ae3 

351.3.008 MIV-K-5 Rubigen, Korrektion Belpstrasse kleine zeitl. Verzögerung Ae3 

351.3.010 MIV-O-1 Bern, Helvetiaplatz Grosse zeitl. Verzögerung Ae3 

351.3.012 MIV-O-3 Belp, Umgestaltung Dorf- und Bahnhofstrasse Im Soll Ae3 

351.3.021 MIV-O-9 Konolfingen, Neue Veloführung Unterführung Bahnhof Im Soll Ae3 

351.3.031 MIV-S-2 Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Sanierung 
von Unfallschwerpunkten 

Im Soll Ae3 

351.3.032 MIV-W-1 Zollikofen, konsolidierte Studie Autobahnzubringer Im Soll Av3 
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ARE-Code 
AP3 

AP3- Nr. Massnahme Umsetzungsstand Kategorie 

Kombinierte Mobilität und nachfrageorientierte Mobilität 

351.3.117 KM-P-1 (1) P+R-Anlagen Im Soll Ae3 

 
 

 
Abb. 4 Verortung der Massnahmen Fuss- und Veloverkehr mit Umsetzungsstand.  



Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 33 
 

 
Abb. 5 Verortung der Massnahmen Öffentl icher Verkehr und Kombinierte Mobil ität mit Umsetzungsstand. 

  



Regionalkonferenz Bern-Mittelland, AP 4. Generation 34 
 

 
Abb. 6 Verortung Massnahmen Motorisierter Individualverkehr und Nachfrageorientierte Mobil ität mit Umsetzungsstand. 

 




