

Nr.	Abschnitt	Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin- ation	Realisierungs- horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
01	Bahnhof Worb RBS bis Louigasse Abzweigung Bereich Wannhole	Wegführung auf bestehendem Wander- /Veloweg	e				F	realisiert	
02	Wannhole bis Unterlouige	Kombinierter Wander- /Veloweg auf bestehendem Flurweg	e	<u>Gemeinde Worb</u> , Kantonales Tiefbauamt OIK II, Grundeigentümer	WBP	Grundeigentümergegespräche November 2008 verliefen positiv, Öffentliches Planauflageverfahren 1. Quartal 2009; Signalisation Wanderweg	Z	2013	Wasserbau abhängig von Umfahrung Worb, Spange Süd; Abschnitt abhängig von Abschnitt 03
03	Unterlouige bis Bodengasse	Neubau Wander-/Velo- /Unterhalts- und Bewirtschaftungsweg	e	<u>Gemeinde Worb</u> , Kantonales Tiefbauamt OIK II, Grundeigentümer	WBP	Grundeigentümergegespräche November 2008 verliefen positiv, Öffentliches Planauflageverfahren 1. Quartal 2009; Signalisation Wanderweg	Z	2013	Wasserbau abhängig von Umfahrung Worb, Spange Süd
04	Bodengasse bis Gemeindegrenze Vechigen	Wegführung auf bestehendem Wander- /Veloweg	f				F	realisiert	

Abkürzungsverzeichnis

F	Festsetzung	a	Wanderweg Naturbelag
Z	Zwischenergebnis	b	Wander-/Bewirtschaftungsweg Naturbelag
V	Vororientierung	c	Wander-/Veloweg Naturbelag
WBP	Wasserbauplan	d	Wander-/Veloweg Asphalt
OIK II	Oberingenieurkreis II	e	Wander-/Velo-/Bewirtschaftungsweg Naturbelag
TBA	Tiefbauamt	f	Wander-/Velo-/Bewirtschaftungsweg Asphalt
		g	Wander-/Bewirtschaftungsweg Asphalt

Nr.	Abschnitt	Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin ation	Realisierungs horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
05	Gemeindegrenze Worb bis Moosgasse, Abzweigung Flurweg	Wegführung auf bestehendem Wander- /Veloweg	f				F	realisiert	
06	Abzweigung Flurweg bis Gemeindegrenze Stettlen	Wanderweg auf bestehendem Flurweg	b	<u>Gemeinde</u> Vechigen, Grundeigentümer		Bei Bedarf Ausführung Ausbesserungsarbeiten, Signalisation Wanderweg	Z	2012	Wegführung auf diesem Abschnitt abhängig von Ausführung Neubau Abschnitt 08.

Falls der Schiessbetrieb im Schützenhaus Stettlen dereinst neu beurteilt oder eingestellt wird, prüfen die Gemeinden Vechigen und Stettlen auf den Abschnitten 05/06 und 07 Wegführungen mit direkterem Bezug zur Worble.

Nr.	Abschnitt	Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin ation	Realisierungs horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
07	Gemeindegrenze Vechigen bis Reitplatz	Wanderweg auf bestehendem Flurweg	b	<u>Gemeinde Stettlen</u>		Signalisation Wanderweg	Z	2012	Wegführung auf diesem Abschnitt abhängig von Ausführung Neubau Abschnitt 08
08	Reitplatz mit Brücke Bahnhofstrasse	Neubau Wander-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltsweg	b	<u>Gemeinde Stettlen</u> , OIK II, Grundeigentümer	WBP	Grundeigentümerge spräche vor der Planungsauf lage WBP, Planauf lage; Signalisation Wan derweg	Z	2012	Die WBP hängt ab von der zukünftigen Nutzung des Areals Kartonfabrik
09	Brücke Bahnhofstrasse bis Bahnhof Stettlen	Wegführung auf bestehendem Wanderweg	d				F	realisiert	
10	Bahnhof Stettlen bis Bernstrasse Deisswil	Wegführung auf bestehendem Flurweg	c	<u>Gemeinde Stettlen</u>		Signalisation Wanderweg.	Z	2012	
11	Bernstrasse bis Gemeindegrenze Ostermundigen	Neubau Wanderweg	a	<u>Gemeinde Stettlen</u> , OIK II, Grundeigentümer Fabrikantenvilla Kartonfabrik Deisswil	WBP	Grundeigentümerge spräche vor der Planungsauf lage WBP, Planauf lage; Signalisation Wan derweg	Z	2012	Die WBP hängt ab von der zukünftigen Nutzung des Areals Kartonfabrik

Falls der Schiessbetrieb im Schützenhaus Stettlen dereinst neu beurteilt oder eingestellt wird, prüfen die Gemeinden Vechigen und Stettlen auf den Abschnitten 05/06 und 07 Wegführungen mit direkterem Bezug zur Worble.

Die Berner Wanderwege bevorzugen auf den Abschnitten 6, 7 und 8 die Linienführung entlang der Worble.

Gemeinde Ostermundigen

Koordinationsblatt Tabelle

Nr.		Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin ation	Realisierungs horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
12	Gemeindegrenze Ostermundigen bis Schwandiweg	Neubau Wanderweg	a	<u>Tiefbauamt Ostermundigen,</u> Gemeinde Stettlen, OIK II, RBS, Kartonfabrik Deisswil	WBP	Wegführung Fabrikantenvilla mit Gemeinde Stettlen besprechen, Detailprojektierung, Planaufgabe; Signalisation Wanderweg	Z	2012	RBS Sicherheitsabstand, abhängig von Abschnitt 10 Wegführung Fabrikantenvilla
13	Schwandiweg bis Rörswilbrücke	Neubau Kombiniertes Wander-/Velo- und Unterhaltsweg	e	<u>Tiefbauamt Ostermundigen,</u> OIK II, Kant. TBA Fachstelle Fuss- und Veloverkehr, Gemeinde Stettlen, RBS	WBP	Grundeigentümergegespräche vor dem Planungsaufgabe WBP, Klärung Bedarf Veloverbindung aufgrund kantonalem Richtplan Veloverkehr; Signalisation Wanderweg	Z	2012	Agglomerations- programm, Projekt Veloverbindung Bolligen-Deisswil; RBS Sicherheitsabstand
14	Rörswilbrücke bis Rörswilstrasse	Wegführung auf bestehendem Wanderweg	e				F	realisiert	
15	Rörswilstrasse bis Gemeindegrenze Bolligen	Wegführung auf bestehender Fahrstrasse	d	<u>Gemeinde Ostermundigen</u>		Signalisation Wanderweg	Z	2012	Agglomerations- programm, Projekt Veloverbindung Bolligen-Deisswil
17A	Gemeindegrenze Bolligen bis Gemeindegrenze Ittigen	Neubau Wanderweg und Bachübergang Lötchenbach	a	<u>Gemeinde Ostermundigen,</u> Gemeinde Bolligen	Bauprojekt	Klären der verschiedenen Wegführungen: entlang Zaun Polizeischule (17A) oder Stichweg durch Areal Polizeischule (17B), Bauprojekt, Signalisation Wanderweg	V	2012	

Gemeinde Bolligen

Koordinationsblatt Tabelle

Nr.	Abschnitt	Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin- ation	Realisierungs- horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
16	Gemeindegrenze Ostermundigen bis Ende Rothusstrasse	Wegführung auf bestehenden Fahrstrassen und Gehwegen. Pflanzung strassenbegleitender, schattenspendender Baumreihen	f/g	<u>Gemeinde Bolligen</u> , Gemeinde Ostermundigen, G rundeigentümer		Projektierung und Ausführung Baumreihe Rörswilstrasse und Rothusstrasse. Signalisation Wanderweg.	Z	2012	Bauliche Entwicklung Sportanlagen Rörswilstrasse Agglomerationsprogramm, Projekt Veloverbindung Bolligen-Deisswil; Aktennotiz Sitzung Kant. Fachstellen vom 3.3.2010
17A	Ende Rothusstrasse bis Gemeindegrenze Ostermundigen		a	<u>Gemeinde Bolligen</u> , Gemeinde Ostermundigen, G rundeigentümer	Bauprojekt	Klären der verschiedenen Wegführungen: entlang Zaun Polizeischule (17A) oder Stichweg durch Areal Polizeischule (17B), Bauprojekt, Signalisation Wanderweg	V	2012	

Nr.	Abschnitt	Produkt	Ausbau- standard	Federführung / Beteiligte	Instrument	Vorgehen	Stand der Koordin ation	Realisierungs horizont	Abhängigkeiten und Zielkonflikte
17B	Gemeindegrenze Bolligen bis Worble	Stichweg durch Areal Polizeischule	a	<u>Gemeinde Ittigen</u> , Gemeinde Bolligen, Grundeigentümer	Bauprojekt	Klären der verschiedenen Wegführungen: entlang Zaun Polizeischule (17A) oder Stichweg durch Areal Polizeischule (17B), Bauprojekt, Signalisation Wanderweg	V	2012	
18A 18B	Gemeindegrenze bis Mündung Lötschenbach	Wanderweg auf bestehendem Uferweg / bestehender Fahrstrasse	a / g	Gemeinde Ittigen		Signalisation Wanderweg	Z	2012	abhängig von Ausführung Neubau Abschnitt 17
19	Lötschenbach bis Ende realisierter Uferweg Bereich Pulverstrasse	Wanderweg auf bestehendem Uferweg	d			Signalisation Wanderweg	Z		
20	Ende realisierter Weg plus ca. 100m bachabwärts, Abschnitt 1	Neubau Fuss-/Veloweg	d	<u>Gemeinde Ittigen</u> , OIK II	WBP	Der Fussweg ist grundeigentümerverbindlich gesichert. Signalisation Fussweg	Z	unbestimmt	
21	Abschnitt 2 ca. 100m bis Unterführung	Neubau Fuss-/Veloweg	d	<u>Gemeinde Ittigen</u> , OIK II, Beton Worblaufen AG	WBP	Der Fussweg ist im Rahmen des Wasserbauplans grundeigentümerverbindlich zu sichern; Signalisation Fussweg	Z	unbestimmt	
22	Unterführung bis Kreisel Worblaufen- strasse	Wanderweg auf bestehendem Gehsteig, entlang neuem Bachbett	d	<u>Gemeinde Ittigen</u> , OIK II, (VBS), Grundeigentümer	WBP	Mitwirkung WBP Anfang 2009; Signalisation Fussweg	Z	unbestimmt	
23	Kreisel Worblaufen- strasse bis Aare	Wanderweg durch das Gewerbeareal und Treppe an die Aare	d	<u>Bauherrschaft</u> , Gemeinde Ittigen	Bauprojekt für Arealüberba uung	Der Fussweg ist grundeigentümerverbindlich gesichert in der ÜO; Signalisation Fussweg	Z	unbestimmt	