
Projekt-Nr. Start Ende Kosten Termine Risiken

Geschäftsleitung

Klimaziel Netto-Null bis 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden P02.01 2021 2025   

Optimierung Organisationsstruktur (OOS) P02.02 2021 2025   

Raumplanung

Dorfentwicklung im ländlichen Raum P66.11 2021 2025   

Regionaler Richtplan Sportanlagen P66.03 2022 2026   

ADT Bearbeitung Richtplan (EK Forst, Schwefelberg-Pochten) P66.08 2022 2026   

Landschaft und Ökologie 2040 P66.07 2023 2025   

Verkehr

Aktualisierung ZMB Zweite Tramachse P67.18 2022 2025   

Regionales Angebotskonzept ÖV (RAK) 2027–2030 P67.23 2023 2025   

Pilotstudie On-Demand-Angebot P67.27 2023 2025   

Angebotskonzept Bus-Y Inselspital P67.29 2024 2025    Projektrisiken

Korridorstudie Gantrisch P67.33 2025 2026 Hoch 1 1) Knappe Personal- und Finanzressourcen

Schulverkehr in der Region P67.31 2025 2026 2 2) Es kann keine sinnvolle Lösung gefunden werden 

Regionales Logistikkonzept 2025 2027

Regionales Parkraummanagement P67.30 2025 2027

Angebotskonzept Bern-Ost / Worblental P67.35 2025 2027

2. Paket Planungsstudien Linienführung Veloverkehr P67.34 2025 2026

Raumplanung und Verkehr

RGSK 2025 / AP5 P65.25 2022 2025   

Kultur

-

Regionalpolitik

- Tief Hoch
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